Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/20	2 02/20	3 03/20	4 04/20	5 05/20	6 06/20	7 07/20	8 08/20	9 09/20	10 10/20	11 11/20	12 12/20
1.	Pavimentação de ruas no município de Itaíba	1.539.452,18	% Período:	12,56%	5,93%	11,23%	7,20%	4,61%	7,47%	6,29%	7,24%	7,60%	6,31%	3,86%	19,71%
1.1.	Serviços Preliminares	1.111,74	% Período:	100,00%											
1.2.	Ruas na área urbana	638.131,30	% Período:	30,13%	14,29%	27,08%	17,37%	11,13%							
1.2.1.	Rua Santa Cruz	192.254,00	% Período:	100,00%											
1.2.2.	Rua Açurema	91.219,28	% Período:		100,00%										
1.2.3.	Rua Projetada 1	172.819,14	% Período:			100,00%									
1.2.4.	Rua Projetada 5	55.855,56	% Período:				100,00%								
1.2.5.	Rua Projetada 6	54.963,85	% Período:				100,00%								
1.2.6.	Rua Projetada 7	71.019,47	% Período:					100,00%							
1.3.	Ruas no Povoado Jirau	323.202,16	% Período:						35,60%	29,94%	34,46%				
1.3.1.	Rua São Vicente	115.047,58	% Período:						100,00%						
1.3.2.	Travessa da Rua São Vicente	96.771,71	% Período:							100,00%					
1.3.3.	Rua do Matadouro	111.382,87	% Período:								100,00%				
1.4.	Ruas no Povoado Negras	577.006,98	% Período:									20,28%	16,83%	10,29%	52,60%
1.4.1.	Rua Elídio Juvenal da Silva	117.032,63	% Período:									100,00%			
1.4.2.	Rua Pedro Luiz	97.101,35	% Período:										100,00%		
1.4.3.	Rua Pedro Luiz 2	59.386,48	% Período:											100,00%	
1.4.4.	Rua São Cristovão - Trecho	303.486,52	% Período:												100,00%
2.		-	% Período:												

Total: R$ 1.539.452,18

Período:	%:	12,56%	5,93%	11,23%	7,20%	4,61%	7,47%	6,29%	7,24%	7,60%	6,31%	3,86%	19,71%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	193.365,74	91.219,28	172.819,14	110.819,41	71.019,47	115.047,58	96.771,71	111.382,87	117.032,63	97.101,35	59.386,48	303.486,52
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**193.365,74**	**91.219,28**	**172.819,14**	**110.819,41**	**71.019,47**	**115.047,58**	**96.771,71**	**111.382,87**	**117.032,63**	**97.101,35**	**59.386,48**	**303.486,52**
Acumulado:	%:	12,56%	18,49%	29,71%	36,91%	41,52%	49,00%	55,28%	62,52%	70,12%	76,43%	80,29%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	193.365,74	284.585,02	457.404,16	568.223,57	639.243,04	754.290,62	851.062,33	962.445,20	1.079.477,83	1.176.579,18	1.235.965,66	1.539.452,18
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**193.365,74**	**284.585,02**	**457.404,16**	**568.223,57**	**639.243,04**	**754.290,62**	**851.062,33**	**962.445,20**	**1.079.477,83**	**1.176.579,18**	**1.235.965,66**	**1.539.452,18**

Mirelle O. Vasconcelos
Eng. Civil
CREA-PE 1817542796