CRONOGRAMA FÍSICO

CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DA PE-051, DO ENTROCAMENTO DA PE-009 AO ENTROCAMENTO DA ESTRADA VICINAL DE SERRAMBI

SETUR - PE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

QD - 7.1

ITEM	ATIVIDADES	VALOR R$	DIAS CORRIDOS					
			30	60	90	120	150	180
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
2.0	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS							
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
4.0	TERRAPLENAGEM							
5.0	PAVIMENTAÇÃO							
6.0	DRENAGEM							
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES							
8.0	SINALIZAÇÃO							
9.0	PROTEÇÃO AMBIENTAL							
10.0	INTERSSEÇÕES							