
VALOR               COM 
BDI 27,03% 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

MÓDULO 1.1
1. OBRAS DE RESTAURO -FORTE ORANGE                  814.142,96 67.845,25         67.845,25         67.845,25         67.845,25         67.845,25         67.845,25         67.845,25         67.845,25         67.845,25         67.845,25         67.845,25         67.845,25         814.142,96       

R$                  814.142,96 67.845,25 67.845,25 67.845,25 67.845,25 67.845,25 67.845,25 67.845,25 67.845,25 67.845,25 67.845,25 67.845,25 67.845,25 814.142,96
% 8,6% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,0%

2. RECONSTITUIÇÃO DA CANTARIA 6.749.544,93              365.599,34       365.599,34       601.834,62       601.834,62       601.834,62       601.834,62       601.834,62       601.834,62       601.834,62       601.834,62       601.834,62       601.834,62       6.749.544,93    
R$ 2.699.819,19              224.984,93 224.984,93 224.984,93 224.984,93 224.984,93 224.984,93 224.984,93 224.984,93 224.984,93 224.984,93 224.984,93 224.984,93 2.699.819,19    
% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
R$ 1.687.372,94 140.614,41 140.614,41 140.614,41 140.614,41 140.614,41 140.614,41 140.614,41 140.614,41 140.614,41 140.614,41 140.614,41 140.614,41 1.687.372,94    
% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
R$ 2.362.352,80 236.235,28 236.235,28 236.235,28 236.235,28 236.235,28 236.235,28 236.235,28 236.235,28 236.235,28 236.235,28 2.362.352,80    
% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

MÓDULO 1.2
3. RESTAURAÇÃO ARQUITETÔNICA               1.926.046, 15           71.979,13           71.979,13           74.648,10         143.585,27           87.402,98         129.207,23         174.924,13         174.924,13         191.301,83         275.485,19         286.206,64         244.402,39 1.926.046,15    

R$ 287.916,52 71.979,13 71.979,13 71.979,13 71.979,13 287.916,52       
% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
R$ 543.557,62 60.395,29 60.395,29 60.395,29 60.395,29 60.395,29 60.395,29 60.395,29 60.395,29 60.395,29 543.557,62       
% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100,00%
R$ 16.013,81 2.668,97 2.668,97 2.668,97 2.668,97 2.668,97 2.668,97 16.013,81         
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
R$ 250.825,50 41.804,25 41.804,25 41.804,25 41.804,25 41.804,25 41.804,25 250.825,50       
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
R$ 49.222,94 8.203,82 8.203,82 8.203,82 8.203,82 8.203,82 8.203,82 49.222,94         
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
R$ 76.876,90 8.541,88 8.541,88 8.541,88 8.541,88 8.541,88 8.541,88 8.541,88 8.541,88 8.541,88 76.876,90         
% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100,00%
R$ 45.558,10 7.593,02 7.593,02 7.593,02 7.593,02 7.593,02 7.593,02 45.558,10         
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
R$ 7.070,05 2.356,68 2.356,68 2.356,68 7.070,05           
% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
R$ 274.301,42 45.716,90 45.716,90 45.716,90 45.716,90 45.716,90 45.716,90 274.301,42       
% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
R$ 1.225,60 612,80 612,80 1.225,60           
% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 25.311,29 12.655,64 12.655,64 25.311,29         
% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 11.295,43 5.647,72 5.647,72 11.295,43         
% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 2.973,21 743,30 743,30 743,30 743,30 2.973,21           
% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
R$ 10.104,83 3.368,28 3.368,28 3.368,28 10.104,83         
% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
R$                    88.417,71 44.208,86 44.208,86 88.417,71         
% 50,00% 50,00% 100,00%
R$                  235.375,21 78.458,40 78.458,40 78.458,40 235.375,21       
% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

PERCENTUAL NO PERÍODO % 100% 5,33% 5,33% 7,84% 8,57% 7,98% 8,42% 8,90% 8,90% 9,07% 9,96% 10,07% 9,63% 100,00%
VALOR NO PERÍODO R$ 505.423,72       505.423,72       744.327,97       813.265,14       757.082,85       798.887,10       844.604,00       844.604,00       860.981,70       945.165,06       955.886,51       914.082,26       9.489.734,04       

VALOR ACUMULADO R$ 9.489.734,04 505.423,72       1.010.847,44    1.755.175,41    2.568.440,55    3.325.523,40    4.124.410,50    4.969.014,50    5.813.618,51    6.674.600,20    7.619.765,26    8.575.651,78    

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO FORTE ORANGE. 

DATA DE ELABORAÇÃO: DEZEMBRO 2013

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
MESES

TOTAIS

1 RESTAURAÇÃO DAS PEDRAS EXISTENTES

2 ANASTILOSES

3 RECONSTITUIÇÃO DE COMPONENTES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ESTRUTURAS DE CONCRETO

3 PAREDES, FORROS E DIVISÓRIAS

4 PISOS

5 REVESTIMENTO DE PAREDES

6 COBERTA / TETO

FOSSA

7 ESQUADRIAS

8 PINTURA

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

13 VALA DE INFILTRAÇÃO (2 valas de 5,0m)

9.489.734,04                                 

14 REDE LOGICA

15 PAISAGISMO

16 SERVIÇOS COMPLENTARES

10 COMBATE A INCÊNDIO

11 HIDROSSANITÁRIO

12
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