
ETAPAS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

FATURADO NO MÊS
44.780,49       44.780,49       44.780,49       44.780,49       44.780,49       

% NO MÊS
7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

FATURADO NO MÊS
44.780,49       89.560,97       134.341,46     179.121,94     223.902,43     

% ACUMULADO
7,69% 15,38% 23,08% 30,77% 38,46%

ETAPAS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

FATURADO NO MÊS
44.780,49       44.780,49       44.780,49       44.780,49       44.780,49       

% NO MÊS 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%

FATURADO NO MÊS 268.682,92     313.463,40     358.243,89     403.024,38     447.804,86     

% ACUMULADO 46,15% 53,85% 61,54% 69,23% 76,92%

ETAPAS 11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS

FATURADO NO MÊS
44.780,49       44.780,49       44.780,49       

% NO MÊS 7,69% 7,69% 7,69%

FATURADO NO MÊS
492.585,35     537.365,83     582.146,32     

% ACUMULADO 84,62% 92,31% 100,00%

VALOR CONTRATUAL: 582.146,32R$               

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ANEXO XII

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO 

PARQUE DE GRAVATÁ


