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JUSTIFICATIVA: 
 

O Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Turismo, foi 
contemplado com Recursos Federais do Ministério do Turismo, para Construção do 
Parque de Eventos de Gravatá – “Parque da Cidade”, com um investimento total 
de R$ 4.230.410,33.  
 

A Secretaria de Turismo detém um corpo técnico de Engenharia com qualificação 
porém esta equipe tem limitada capacidade operacional, pois se encontra envolvida 
nos problemas diários que envolvem as atribuições da Secretaria, além de não ter a 
capilaridade necessária para estar presente nas diversas regiões do Estado com a 
devida fiscalização na aplicação dos recursos. 
  

A demanda que se estabelece para o gerenciamento e supervisão da obra guarda 
particularidades, às vezes, estranhas ao cotidiano do corpo técnico existente na 
estrutura orgânica da Secretaria de Turismo, pois precisam acompanhar os 
normativos do ente repassador do recurso: Ministério do Turismo. 
 

Para realização dos trâmites necessários à obtenção das aprovações nos órgãos 
repassadores serão necessários conhecimentos específicos, dentre outros:  
- Normativos que regem o Programa do Ministério do Turismo: “Turismo no Brasil”. 
- Formas aceitas para comprovação de titularidade das áreas de intervenções;  
- Conhecimento sobre a Instrução Normativa IN 01/97 e suas alterações, que 
regulamenta o firmamento de convênios no âmbito do Governo Federal e também da 
Norma do Estado de Pernambuco; 
- Adequação dos orçamentos das obras com a Tabela do SINAPI/PE;  
 
       Vencida a etapa inicial das aprovações, surge à etapa de Fiscalização da obra e 
Prestações de contas, demandando novos conhecimentos específicos, onde 
podemos citar: 
- Elaboração de boletins de medição; 
- Realização de enquadramentos de metafísicas, com justificativas de supressão e 
acréscimos nos serviços, memórias de cálculos e composição de preços unitários; 
- Elaboração e Análises de Prestação de contas parciais,  
- Atendimentos aos órgãos fiscalizadores (TCU, TCE, CAIXA, entre outros); 
- Fiscalização quantitativa e qualitativa dos serviços da obra; 
- Prestação de contas final – PCF; 
 
      As demandas pelas ações acima descritas têm características de 
multidisciplinaridade e de sazonalidade, ou seja, existem períodos com grande 
demanda e outros sem tais necessidades. Estas características são indicadores de 
que não devem ser contratada mão de obra definitiva, pois demandaria um grande 
período de treinamento dos técnicos para obter a condição técnica necessária, além 
de gerar ociosidade nos períodos de baixa demanda. 
 

Diversos órgãos da Administração Direta, nas três esferas de Governo: União, 
Estados e Municípios, tem se valido da contratação de empresas de Engenharia 
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Consultiva, para resolver este problema. Podemos citar, entre outros: a CAIXA, o 
DNIT e o Município do Recife, que realizaram licitações para contratação de 
empresas de Engenharia Civil, como o objetivo assessorar os gestores designados 
pelo órgão no Gerenciamento e Fiscalização das obras. 
 

Assim sendo, concluímos que a contratação de uma Empresa de Engenharia 
Consultiva para Assessoramento dos Técnicos designados pela Administração, a fim 
de proceder ao Apoio no Gerenciamento e Fiscalização dos Contratos de Repasse, 
relacionados a seguir, é tecnicamente recomendável para que tenhamos uma 
estrutura de fiscalização em conformidade com os montantes dos recursos 
aplicados.  
 

 



 

Av. Prof. Andrade Bezerra, S/Nº - Salgadinho - Olinda - PE 
CEP: 53.111-970 CNPJ n° 04.755.171/0001-81 

Telefones: (0XX81) 31828347/31828300 
5 

 

1. OBJETIVO 
 
1.1. Contratação de empresa de engenharia para supervisão e controle tecnológico da 
execução das obras de Construção do complexo de lazer e turismo “Parque da Cidade” em 
Gravatá, constando de acompanhamento dos serviços topográficos, geotécnicos, obras civis e 
de iluminação pública. 
 
1.2. O Objeto deste Terno de Referência especifica e detalha os serviços que deverão ser 
acompanhados e fiscalizados em todas as etapas dos serviços de Construção do complexo de 
lazer e turismo “Parque da Cidade” em Gravatá. 
 
 
2. DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
A concepção para execução destas obras se baseará nos Projetos Executivos, que foram parte 
integrante da licitação da obra, Concorrência Nacional 006/2010 – SETUR/PE, anexo também 
a esse Termo de Referência. 
 
Caberá a equipe de fiscalização juntamente com os representantes de o PRODETUR/PE 
definir as etapas de serviços e seus prazos de execução. Deverá os envolvidos nos serviços 
procederem a uma rigorosa vistoria das atuais condições das áreas, de forma que, no Plano de 
Ataque apresentado pelo contratando para aprovação da fiscalização, conste não só a melhor 
solução técnica para os serviços como também vislumbre um menor custo de obra. 
 
 
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Os serviços de acompanhamento e fiscalização da obra ocorrerão da seguinte forma:  
 
I. Caberá à CONTRATADA fornecer a mão-de-obra, arcando com todos os ônus tributários, 

trabalhistas, previdenciários, administrativos, taxas e emolumentos relativos à execução 
dos serviços, inclusive os exigidos pelo CREA.  

II. A CONSTRUTORA responsável pela execução da obra fornecerá em seus canteiros uma 
sala climatizada para as instalações da consultora. 

III. Os ensaios laboratoriais de solo, concreto e asfalto, serão executados pela construtora 
responsável pela execução da obra, cabendo tão somente a CONTRATADA o 
acompanhamento da execução dos ensaios; 

IV. Caberá a CONTRATADA o fornecimento de todo ferramental necessário a 
execução dos serviços. Entende-se como ferramental todos os materiais de 
expediente e de medição (trenas, escalímetros, dentre outros) necessários à 
prestação dos serviços de acompanhamento e fiscalização da obra, inclusive aporte 
quanto a equipamento de informática; 

V. Disponibilizar no canteiro de obra: 01 (um) microcomputador com impressora 
multifuncional (impressora, fone, fax e copiadora), contendo os programas WORD, 
EXCELL, dentre outros, utilizados nos Projetos Executivos de Urbanização, desde 
que compatíveis com os utilizados pelo PRODETUR/PE.  

VI.  Prazo de execução será de 30 dias após o término de todas as obras descritas acima.  
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VII. Caberá a CONTRATADA realizar planejamento, programação e controle de todas as 
atividades a serem desenvolvidas na obra, inclusive compatibilizando os projetos, 
englobando: 

 Participação em todas as reuniões internas do PRODETUR/PE necessárias; 

 Discussão e aprovação dos projetos apresentados; 

 Acompanhamento diário da execução dos Projetos Executivos e controle 
rigoroso no cumprimento do cronograma físico-financeiro proposto; 

 Solicitação de informações e levantamentos de dados inerentes aos projetos; 

 Controle para padronização dos desenhos e documentos técnicos; 

 Revisão final dos projetos; 

 Promover as alterações necessárias ocasionadas por modificações, correções e 
complementações solicitadas pelo PRODETUR/PE; 

 Elaborar Relatório Mensal que contenha todo o andamento e ocorrências da 
obra; 

 Aferir “in loco” os serviços executados e elaborar as Planilhas de Medição dos 
serviços executados, sempre acompanhadas das memórias de cálculo de cada 
item de serviço executado e medido, devidamente impressas em duas vias, 
assinadas e em arquivo eletrônico (gravadas em CD Rom); 

 Verificar a eficácia do controle de qualidade da construtora; 

 Além da elaboração de relatórios, o engenheiro fiscal também deverá fazer 
registros diários em Livro de Obra; 

 
3.1. Atividades de Fiscalização 
 
3.1.1. Atividade 01: Serviços Preliminares 
 
a. Análise dos Projetos Executivos de - Construção do complexo de lazer e turismo 
“Parque da Cidade” em Gravatá;  
 
A CONTRATADA deverá fazer uma análise dos projetos apresentados e emitir um relatório 
para a fiscalização do PRODETUR/PE contendo um parecer conclusivo, que possibilite a 
aprovação ou recomendações para modificação do projeto. A análise deverá ser feita pelos 
projetistas que constam na “Equipe Temporária” da planilha de preço, anexa a esse Termo de 
Referência. 
 
b. Análise do Contrato e Proposta da construtora 
 
A equipe técnica da consultora deverá analisar, à medida do conhecimento dos serviços e dos 
projetos existentes, a proposta, o contrato da construtora e os seus Sistemas de Gestão da 
Qualidade.  
 
Os Produtos da Atividade 01 serão:   
 

 Relatório sobre os projetos executivos da obra com recomendações de adequações; 

 Parecer técnico sobre os contratos entre a SETUR/PE e a Construtora da obra. 
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3.1.2. Atividade 02: Controle Geométrico / Topográfico da Execução da Obra 
 
A equipe da fiscalização deverá controlar topograficamente todas as dimensões, cotas, 
declividades, localizações de eixos de valas, bordos, curvas, locação de estruturas de 
drenagem e iluminação. 
 
As tarefas a desenvolver, basicamente são a verificação de: 
 

 Transporte de RN’s e nivelamento geométrico de seções transversais; 

 Locação e nivelamento de eixos e bordos de valas; 

 Definição de declividades das tubulações; 

 Controle de espessuras de camadas e acabamentos; 

 Posicionamento/locação de obras de arte correntes; 

 Controle de OAC, regularização do subleito, material selecionado, sub-base, base e 
revestimento 

 
Os Produtos da Atividade 02 serão:   
 

 Controles realizados, fichas de liberação dos serviços e registro de não-conformidades 
no Livro de Ocorrências. 

 
3.1.3. Atividade 03: Controle de qualidade da obra 
 
Acompanhamento e verificação do Controle Tecnológico e da Qualidade da obra. 
 
A consultora deverá acompanhar e verificar o Controle Tecnológico de cada etapa 
compreendendo os controles de materiais utilizados na execução de serviços, atestando a 
qualidade dos mesmos, em função dos Projetos Executivos aprovados pelo PRODETUR/PE, 
bem como o cumprimento das proposições dos projetos aprovados. 
 
As tarefas a desenvolver dizem respeito a: 
 

 Ensaios de caracterização dos materiais a serem utilizados na obra; 

 Acompanhamento e verificação da qualidade dos materiais no recebimento, através de 
testes e ensaios; 

 Verificação da qualidade dos materiais industrializados: ligantes betuminosos (CAP, 
asfalto diluído, emulsão), cimento Portland, aço, etc; 

 Acompanhamento e verificação da qualidade de misturas; 

 Controle tecnológico das concretagens e argamassas; 

 Controle das camadas do corpo de aterro, regularização do subleito, sub-base; base, 
camada asfáltica; 

 Controle tecnológico das camadas do revestimento. 
 
Os Produtos da Atividade 03 serão:  

 Resultados dos ensaios realizados, registro em Livro de Ocorrências de não-
conformidades, fichas de liberação dos serviços. 
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3.1.4. Atividade 04: Orientação técnica 
 
A equipe técnica da fiscalização deverá orientar a construtora, fornecendo-lhes todos os 
elementos necessários ao início e avanço da obra, providenciando: 
 

 Orientação a construtora relativamente à execução dos serviços; 

 Detalhamento das soluções projetadas, caso necessário; 
 
3.1.5 Atividade 05: Soluções Técnicas, Alterações e Modificações 
 
A fiscalização participará e proporá soluções técnicas para problemas que possam ocorrer nas 
obras, relativos a alterações ou modificações nos projetos existentes e acompanhar aqueles já 
previstos no projeto de engenharia ou no edital de obras. Tais soluções propostas serão 
submetidas ao PRODETUR/PE para aprovação. 
 
O Produto da Atividade 05 será:  
 

 Pareceres técnicos com a indicação de soluções, sobre os diversos problemas que 
surgirem durante a execução da obra. 

 
3.1.6. Atividade 06: Controle de Medição 
 
Preparação de elementos de campo (Serviços Executados) para a elaboração das Medições da 
construtora. 
 

 Caberá a fiscalização preparar consoante as instruções vigentes no PRODETUR/PE os 
elementos de campo referentes aos serviços executados necessários à elaboração de 
medições e serviços concluídos para fins de medição, 

 Coleta de todos os elementos de campo relativos à apropriação dos serviços executados 
que tenham sido aprovados nos controles geométricos, tecnológicos de qualidade e de 
execução; 

 Elaboração e conferência da medição dos serviços efetuados, com apresentação de 
cálculo explicativo e demais elementos necessários à compreensão dos quantitativos 
obtidos. 

 
O Produto da Atividade 6 será:  
 

 Boletim de medição com os serviços executados, aprovados pela fiscalização do 
PRODETUR/PE. 

 
3.1.7. Atividade 07: Elaboração de Relatórios Técnicos / Financeiros Mensais 
 
A fiscalização deverá elaborar relatórios técnicos financeiros mensais com informações sobre 
o andamento do contrato de supervisão e sobre o andamento da obra sob os aspectos técnicos, 
financeiros e administrativos, necessários para documentar e manter informada a Fiscalização 
do PRODETUR/PE sobre os problemas verificados e as providências a serem tomadas. 
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Cabendo as seguintes tarefas: 
 

 Elaboração de Relatórios Técnico-Financeiros Mensais contendo o resumo de todas as 
informações colhidas na supervisão, acompanhamento e controles das obras. Tais 
relatórios deverão apresentar a seguinte estrutura básica: 

 Índice; 

 Apresentação: Resumo de Informações Contratuais (dos contratos da supervisora e da 
executora);  

 Planejamento para o próximo mês; 

 Resumo de fatos ocorridos que merecem a atenção do PRODETUR/PE; 

 Resultados dos controles; 

 Comentário geral sobre os controles da qualidade; 

 Atividades da Construtora; 

 Cronograma físico-financeiro com o previsto x executado. 
 
Os Produtos da Atividade 07 serão:  
 

 Relatórios mensais de andamento dos serviços de acordo com as normas vigentes no 
PRODETUR/PE. 

 
3.1.8. Atividade 08: Medição Final 
 
A medição final será processada com a execução dos levantamentos relativos a todos os 
serviços desenvolvidos, o que permitirá aferir se houver diferenças acentuadas com relação às 
medições mensais precedidas, realizando uma análise das causas e tomando as medidas 
cabíveis destinadas a corrigir o engano, dando ciência e com anuência, da Fiscalização do 
PRODETUR/PE. 
 
O Produto da Atividade 08 será:  
 

 A medição final de todos os serviços executados no Contrato, que atendam as 
especificações de Projeto. 

 
3.1.9. Atividade 9: As Built 
 
O “AS BUILT” consistirá na coordenação da adequação do projeto, na sua versão final, 
exatamente como foi executado em campo. 
 
Compreenderá o registro descritivo e a reapresentação gráfica, através dos desenhos 
pertinentes de todos os itens de serviços componentes das obras executadas sob a supervisão 
da fiscalização. 
 
Abordará todas as alterações que se fizerem de forma pormenorizada e acompanhada de todos 
dos desenhos e ensaios. 
 
O Produto da Atividade 09 será: 
 

 Relatório “As Built”. 
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4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS 
 
Os desenhos que comporão os Relatórios Técnicos e de Acompanhamento serão apresentados 
em formato dwg, utilizando-se as escalas adequadas para as diversas representações, sendo 
necessário, entretanto a aprovação da equipe técnica do PRODETUR/PE. 
  
Deverão ser entregues 03 (três) vias impressas em papel sulfite, em formato padrão “A1” 
encadernados, e arquivo em meio magnético (Cd Rom) no formato dwg. 
 
Os textos atinentes aos relatórios deverão ser produzidos em papel “A4” e entregues ao 
PRODETUR/PE, em duas vias, devidamente encadernadas, contendo o timbre ou a 
identificação da razão social da CONTRATADA; 
 
A CONTRATADA fornecerá ao PRODETUR/PE os CD’s gravados com os arquivos 
correspondentes a todos os documentos dos relatórios; 
 
Eventuais equívocos, imperfeições ou ausência de detalhes não detectados na ocasião da 
entrega e aprovação dos documentos mencionados anteriormente , não eximem a 
CONTRATADA de repará-los, quando solicitado. 
 
 
5. ORÇAMENTOS 
 
O preço máximo para a fiscalização da obras será: 
  
- Supervisão e Fiscalização da obra do Parque da Cidade – Gravatá - R$ 582.146,32 
(quinhentos e oitenta e dois mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos). 
  
Neste valor deverão esta incluídos todos os custos, impostos, taxas, tributos, encargos sociais 
e trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da prestação do serviço, sem 
inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros.  
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ANEXO VII 
ORÇAMENTO DO CUSTO GLOBAL DOS 

SERVIÇOS 
(Parque de Gravatá)  "Atualizada" 

DESCRIÇÃO UNID QUANT 
HORAS/ 

DIA 
Nº DE 

MESES 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(R$/mês) 

PREÇO 
TOTAL 

(R$) 

(A) EQUIPE TÉCNICA - PERMANENTE        

Engenheiro Civil Residente  H/mês 1,00 8,00 13,00 7.692,78 100.006,14 

Técnico em edificações H/mês 1,00 8,00 13,00 2.906,15 37.779,95 

Topógrafo Chefe H/mês 1,00 4,00 7,00 3.125,00 10.937,50 

Auxiliar de Topografia H/mês 3,00 4,00 7,00 817,50 8.583,75 

     SUB-TOTAL A 157.307,34 

(B) EQUIPE TÉCNICA - TEMPORÁRIA        

Arquiteto Urbanista H/mês 1,00 8,00 0,50 7.692,78 3.846,39 

Engenheiro Projetista de Estrutural H/mês 1,00 8,00 0,50 7.692,78 3.846,39 

Engenheiro Projetista de instalações 
Elétricas 

H/mês 1,00 8,00 0,50 7.692,78 3.846,39 

Engenheiro Projetista de instalações 
Hidrosanitárias e Destino final de esgoto 

H/mês 1,00 8,00 0,50 7.692,78 3.846,39 

     SUB-TOTAL B 15.385,56 

         

(C) ENCARGOS SOCIAIS 88,04% DE A   SUB-TOTAL C 138.493,38 

         

(D) ENCARGOS SOCIAIS 20,00% DE B   SUB-TOTAL D 3.077,11 

         

(E) CUSTOS ADMINISTRATIVOS 20,00% DE A   SUB-TOTAL E 31.461,47 

         

(F) VEÍCULOS        

Automóvel 1.0 (inclusive combustível e 
seguro) 

veic/mês 2,00  13,00 2.800,00 72.800,00 

     SUB-TOTAL F 72.800,00 

(G) UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS        

Topografia (estação total, trena, 
piquetes, miras) 

equip/mês 1,00  7,00 1.100,00 7.700,00 

Computador/Impressora equip/mês 2,00  13,00 200,00 5.200,00 

     SUB-TOTAL G 12.900,00 

         

(H) DESPESAS GERAIS        

Serviços Gráficos mês 1,00  13,00 700,00 9.100,00 

Móveis para escritório mês 2,00  13,00 280,00 7.280,00 

     SUB-TOTAL H 16.380,00 

         

(I) BDI 30%(A+B+C+D+E+F+G+H)     SUB-TOTAL J 134.341,46 

VALOR GLOBAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 582.146,32 

EMPRESA:     DATA:   

Os preços unitários e os percentuais dos encargos e impostos foram baseados na "Tabela de Preços de Consultoria" 
do SICRO - DNIT, data base Set./10. Reajustado para Março/2011 em 1,19% (INCC). 
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6. CRONOGRAMAS  
 
O prazo da prestação dos serviços será de: 
 
- Supervisão e Fiscalização da obra do Parque da Cidade – 13 meses consecutivos, a contar da 
data da ordem de serviço. 
  
O cronograma da supervisão da obra, sofreram um acréscimo de um mês a mais do que os 
cronogramas de execução das obras, para que a empresa de consultoria elabore as prestações 
de contas finais, As Built e feche o cadastro técnico das obras.  
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO (PARQUE DE GRAVATÁ) 

ETAPAS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 

FATURADO NO 
MÊS 

      
44.780,49  

      
44.780,49  

      
44.780,49  

      
44.780,49  

      
44.780,49  

% NO MÊS 
7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 

FATURADO NO 
MÊS 

      
44.780,49  

      
89.560,97  

     
134.341,46  

     
179.121,94  

     
223.902,43  

% ACUMULADO 
7,69% 15,38% 23,08% 30,77% 38,46% 

ETAPAS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 

FATURADO NO 
MÊS 

      
44.780,49  

      
44.780,49  

      
44.780,49  

      
44.780,49  

      
44.780,49  

% NO MÊS 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 

FATURADO NO 
MÊS 

     
268.682,92  

     
313.463,40  

     
358.243,89  

     
403.024,38  

     
447.804,86  

% ACUMULADO 
46,15% 53,85% 61,54% 69,23% 76,92% 

ETAPAS 11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS   

FATURADO NO 
MÊS 

      
44.780,49  

      
44.780,49  

      
44.780,49    

% NO MÊS 7,69% 7,69% 7,69%   

FATURADO NO 
MÊS 

     
492.585,35  

     
537.365,83  

     
582.146,32    

% ACUMULADO 84,62% 92,31% 100,00%   

 
7. PROPOSTA TÉCNICA 
 
7.1 A Proposta Técnica deverá ser elaborada em consonância com todo o disposto neste 
Termo de Referência, de modo a permitir, objetivamente, a aplicação dos critérios de 
julgamento das respectivas propostas técnicas, contendo: 
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7.1.1 Quanto ao Conhecimento do Problema: A PROPONENTE deverá 
demonstrar, pleno conhecimento das especificidades do trabalho que se propõe a 
executar, com ênfase para as questões relativas à análise e supervisão de Projetos 
Executivos e supervisão/fiscalização de obras, considerando suas peculiaridades e 
principais dificuldades, aspectos relevantes, problemas e possíveis soluções. O 
conhecimento do problema deverá contemplar as duas fases. 

 
7.1.2. Quanto ao Plano de Trabalho e Metodologia: O Plano de Trabalho 
consiste na apresentação da sistemática proposta para a execução dos serviços, 
devendo contemplar todas as fases da obra. O Plano de Trabalho deverá 
considerar: 

a) Metodologia proposta para a execução dos trabalhos previstos neste Termo 
de Referência, apresentando-se a estrutura técnico-operacional proposta pela 
PROPONENTE, para elaboração dos trabalhos. A PROPONENTE deverá 
ainda apresentar a metodologia de execução dos serviços. 
 
 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  
 

8.1. Para o julgamento das propostas técnicas, será avaliado o seu conteúdo pela Comissão de 
Licitação, considerando os seguintes critérios: 
 
8.1. CONHECIMENTO DO PROBLEMA  (Valor Máximo = 20 pontos) 
 
Deverá ser demonstrado o pleno conhecimento dos serviços a executar, utilizando-se de uma 
abordagem geral, descrevendo sobre os projetos enumerados e objetos desta licitação e da 
supervisão de todos os serviços oriundos dos Projetos Executivos, incluído ainda a supervisão 
de todos os serviços da Construção do Parque de Gravatá. 
 
Neste quesito, a nota será atribuída em função da capacidade de análise e de visão da 
proponente dos serviços e obras objeto da Licitação. 
 
A pontuação relativa ao Conhecimento do Problema será atribuída em função da análise dos 
tópicos relacionados a seguir: 
 
8.1.1. Referente a analise dos projetos executivos.........................Valor Máximo = 10 pontos 
 
8.1.2. Referente à supervisão das obras ........................................ Valor Máximo = 10 pontos 
 
Deverá ser apresentada uma descrição dos problemas esperados e soluções propostas, na 
análise dos projetos e nas obras de Construção do Parque de Gravatá, que possam intervir no 
bom andamento, comentando-se as possíveis soluções para correção dos problemas. 
 
Os itens do Conhecimento do Problema serão analisados levando-se em consideração os 
seguintes aspectos: 
 

 Coerência; 

 Clareza; 
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 Objetividade; 

 Grau de abordagem; 

 Apresentação; 

 Inter-relacionamento entre atividades 
 

A avaliação dos itens do Conhecimento do Problema será procedida a partir de quesitos 
técnicos nos níveis de abordagem, a saber: 
 

 Não abordado/Erroneamente abordado - 0% da nota de cada quesito. 

 Insuficiente – ate 30% da nota de cada quesito. 

 Bom – ate 70% da nota de cada quesito 

 Muito Bom – ate 100% da nota de cada quesito. 
 

8.2. PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA (Valor Máximo = 30 pontos) 
 
Deverá ser apresentado de maneira clara e objetiva o Plano de Trabalho constando de:  
1. Detalhamento da metodologia a ser utilizada para a realização dos trabalhos, acompanhada 
de quadro de planejamento das atividades contendo: identificação das atividades a serem 
executadas; as tarefas correspondentes a cada atividade; os responsáveis e envolvidos na 
execução das referidas tarefas; e cronogramas de execução. 
2. Apresentação de uma matriz de planejamento mostrando indicadores para mensurar em 
termos qualitativos, quantitativos e temporais os resultados dos trabalhos. 
3. Apresentação do Fluxograma das ações e as interdependências entre elas, indicando os 
riscos envolvidos em cada etapa; 
  
A pontuação será atribuída através dos seguintes itens: 
 
8.2.1. Plano de Trabalho/ Metodologia..........................................Valor Máximo = 30 pontos 
 
A pontuação será atribuída através dos seguintes itens: 
 

- Plano de Trabalho/Metodologia para análise dos projetos - Valor Máximo = 10 
pontos. 
- Plano de Trabalho/Metodologia para supervisão das obras - Valor Máximo = 20 
pontos. 

 
Os itens do Plano de Trabalho/Metodologia serão analisados levando-se em consideração os 
seguintes aspectos: 
 

 Coerência; 

 Clareza; 

 Objetividade; 

 Grau de abordagem; 

 Apresentação; 

 Inter-relacionamento entre atividades. 
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A avaliação dos itens do Plano de Trabalho será procedida a partir de quesitos técnicos em 
níveis de abordagem, a saber: 
 

 Não abordado/Erroneamente abordado - 0% da nota de cada quesito. 

 Insuficiente – até 30% da nota de cada quesito. 

 Bom – até 70% da nota de cada quesito 

 Muito Bom – até 100% da nota de cada quesito. 
 

8.3. EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA (Valor Máximo = 25 pontos) 
 
A comprovação de capacitação dos técnicos de nível superior, a ser pontuado, indicados para 
cada função se dará através de apresentação de Certidões de Acervo Técnico relativos à área 
da atuação objeto da licitação, fornecidas pelo CREA, devidamente acompanhadas pelos 
respectivos Atestados.  
 
A comprovação da experiência dos técnicos de nível superior, a serem pontuados, indicados 
para cada função se dará através da apresentação das Certidões de Acervo Técnico expedida 
pelo CREA e do currículo, devendo ser destacadas as atividades pertinentes ao objeto da 
licitação. O técnico e a empresa se responsabilizarão judicialmente pelas informações 
prestadas e o PRODETUR/PE reserva seu direito de efetuar diligências para averiguar a 
veracidade do informado em caso de dúvida. 
 
Os LICITANTES e os membros das equipes técnicas indicadas, responderão, na forma da Lei, 
pela veracidade das informações prestadas, reservando-se a Comissão Especial de Licitações o 
direito de proceder às diligências que julgar necessária.  
 
Os membros de nível superior da equipe técnica deverão fazer parte do quadro permanente da 
empresa ou fornecer declaração autorizativa de inclusão de seu nome na equipe técnica 
empresa que participara do processo licitatório. 
  
Os técnicos integrantes da equipe de nível superior proposta, a ser pontuada, terão que estar 
disponíveis para os serviços a que se propõem. A verificação desta disponibilidade será 
efetuada através das declarações autorizativas dos integrantes da equipe técnica, as quais 
deverão está anexas a Proposta Técnica.  
 
Os profissionais indicados pelo LICITANTE deverão participar obrigatoriamente dos serviços 
objeto desta LICITAÇÃO. Eventual substituição dos mesmos, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, poderá ser autorizada pela Fiscalização do 
PRODETUR/PE, quando da execução do correspondente Contrato.  
 
Os técnicos relacionados na equipe técnica do LICITANTE não poderão integrar, em 
nenhuma hipótese, equipe técnica de outro LICITANTE sob pena de sua desclassificação.  
Na atribuição das notas, será observada a distribuição mostrada nos quadros adiante. No 
julgamento da equipe, serão consideradas a capacitação e experiência profissional dos 
técnicos. 
 
Os integrantes da equipe técnica relacionados no Quadro I têm que pontuar em todos os 
subitens, sob pena de inabilitação técnica para desempenhar a função. 
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A experiência da Equipe Técnica será pontuada de acordo com o QUADRO I. 
 
 
 
8.3.1 PARQUE DA CIDADE - GRAVATÁ 
 

QUADRO I 

EXPERIÊNCIA DA EQUIPE 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1. Engenheiro Civil Residente 
1.1. Certidão de acervo técnico de supervisão e fiscalização de obras de 
urbanização:  
- Dois ou mais acervos técnicos = 5 pontos 
- Um acervo técnico = 2,5 pontos 
 
1.2. Certidão de acervo técnico de coordenação e/ou elaboração de 
projetos de pavimentação e drenagem de obras de infraestrutura urbana: 
- Dois ou mais acervos técnicos = 5 pontos 
- Um acervo técnico = 2,5 pontos 
 

10 

2. Arquiteto urbanista 
 
2.1. Certidão de acervo técnico de elaboração de projeto arquitetônico 
urbanístico 
- Dois ou mais acervos técnicos = 4 pontos 
- Um acervo técnico = 2 pontos 

 

4 

3. Engenheiro projetista estrutural 
 
3.1. Certidão de acervo técnico de elaboração de projeto estrutural de 
equipamentos infraestrutura urbana 
- Dois ou mais acervos técnicos = 4 pontos 
- Um acervo técnico = 2 pontos 

 

4 

4. Engenheiro projetista de instalações elétricas 
 
4.1. Certidão de acervo técnico de elaboração de projeto de instalações 
elétricas de infraestrutura urbana  
- Dois ou mais acervos técnicos = 4 pontos 
- Um acervo técnico = 2 pontos 

 

4 

5. Engenheiro projetista de instalações hidrosanitárias e destino final 
de esgoto 
 
5.1. Certidão de acervo técnico de elaboração de projetos de 
infraestrutura sanitária 
- Dois ou mais acervos técnicos = 3 pontos 

 
 
3 
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- Um acervo técnico = 1,5 pontos 

 

TOTAL 
 

25 

 
8.4. EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA (Valor Máximo = 25 pontos) 
A capacidade e experiência técnica da empresa deverão ser comprovadas através da 
apresentação de atestados, emitidos por entidades públicas ou privadas, devidamente 
registradas no CREA, para obter a pontuação. A atribuição das notas se dará de acordo com os 
critérios estabelecidos no quadro a seguir: 

 
QUADRO II 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Experiência Geral – Relação de toda a experiência da licitante que 
contribua para fornecer um conceito geral de sua qualificação técnica, 
comprovada através da apresentação de atestados, devidamente 
registrados: 
 
1.1. Certidão de acervo técnico de supervisão e fiscalização de obras de 
urbanização (mercado ou igreja ou escola ou hospital ou órgão público ou Ginásio  

dentre outros):  
- Cinco ou mais obras de infraestrutura urbana = 20 pontos 
- Quatro obras de infraestrutura urbana = 16 pontos 
- Três obras de infraestrutura urbana = 12 pontos 
- Duas obras de infraestrutura urbana = 8 pontos 
- Uma obra de infraestrutura urbana = 4 pontos 
 
1.2. Certidão de acervo técnico de coordenação na elaboração de projetos 
de infraestrutura urbana (mercado ou igreja ou escola ou hospital ou órgão público 

ou Ginásio  dentre outros): 
- Dois ou mais acervos técnicos = 5 pontos 
- Um acervo técnico = 2,5 pontos 
 

 
 
 
 
 
 

25 

TOTAL 25 

 

8.5 NOTA FINAL DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
 
A Nota Final da proposta Técnica (NT) será o somatório das notas atribuídas aos itens: 

 Conhecimento do problema  ......................................................... Nota 1 = 20 Pontos 

 Plano de Trabalho ......................................................................... Nota 2 = 30 Pontos 

 Experiência da Equipe Técnica .................................................... Nota 4 = 25 Pontos 

 Experiência Técnica da Empresa .................................................. Nota 3 = 25 Pontos 
 
A nota das propostas técnicas será obtida pela fórmula: 
 

NPT = CP + PT + ET + EE  
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NPT = Nota da proposta técnica; 
CP   = Nota do conhecimento do problema; 
PT   = Nota do plano de trabalho; 
ET   = Nota da equipe técnica da empresa PROPONENTE; 
EE   = Nota da experiência da empresa PROPONENTE; 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
 
9.1. A Comissão de Licitação procederá ao cálculo da Nota da Proposta de Preços (NP) das 
PROPONENTES classificadas, de acordo com o procedimento descrito a seguir: 
 

NP = 100 X Pmin/Pi  

         
NP  = Nota atribuída à proposta de preços de cada licitante; 
Pmin = Valor da proposta com menor preço; 
Pi  = Valor da proposta considerada 

 
9.2. As notas finais das propostas de preços (NP) terão até duas casas decimais. As notas 
calculadas serão arredondadas até os centésimos.  
 
10. NOTAS FINAIS  
 
10.1. Classificação Final das PROPONENTES: O cálculo da “Nota Final” (NF) das 
proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das Propostas 
Técnicas e de Preços, da seguinte forma:  

 

NF = [ ( 0,6 x NT ) + ( 0,4 x NP ) ] Onde: 
 

NF = Nota Final; 
NT = Nota Técnica; 
NP = Nota de Preço. 
 
10.2. As notas, assim obtidas, devem ser arredondadas até os centésimos, de acordo com os 
critérios da NBR-5891, ABNT - Regras de arredondamento na Numeração Decimal. 
 
10.3. A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas 
Finais, sendo declarada vencedora a PROPONENTE que atingir A MAIOR NOTA FINAL. 
 
10.4. Verificada absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais propostas, será 
realizado sorteio, obrigatoriamente, em Ato Público, nos Termos do Artigo 45, § 2º da Lei 
8.666/93 e suas alterações subseqüentes.  

 
10.5. Outros esclarecimentos sobre este Termo de Referência podem ser obtidos até o 10 
(décimo) dia útil antes da data prevista para a abertura do certame, das 09:00 às 12:00 horas, 
por escrito e dirigidas Comissão de Licitação, na Sede do PRODETUR/PE/PE, situado na Av. 
Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda-PE, CEP 53.111-970, ou pelo Fax/Fone: 81 3182 
8396, que serão respondidas por escrito a todas com base em parecer técnico da 
Superintendência de infra-estrutura do PRODETUR/PE.  
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11.  PRAZO CONTRATUAL – VIGÊNCIA 
 
O Prazo da Vigência contratual deverá ser de 15 (quinze) meses. 
 
12. PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
O Prazo da execução do objeto será de 13 (treze) meses, conforme item 6 deste Termo de 
Referência. 
 
13. HORÁRIO DE TRABALHO 
 
O horário de trabalho da equipe técnica constante no Orçamento do Custo Global dos 
Serviços será:  
Segunda a Quinta: 07:00 as 12:00h e 13:00 as 17:00h 
Segunda a Sexta:   07:00 as 12:00h e 13:00 as 16:00h 
 
14. PRAZO E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado em 13 (treze) parcelas mensais em até 30 (trinta) dias após 
a prestação dos serviços, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, e apresentação da 
documentação hábil à quitação (fatura/nota fiscal), em duas vias, devidamente atestadas pelo 
Executor do Contrato. 

 
15. EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA 
 

 Engenheiro Civil Residente: a. Engenheiro Civil, formado a mais de 10 (dez) anos; b. 
Com experiência mínima de 05 (cinco) anos em Planejamento ou Execução ou 
Supervisão ou Fiscalização de obras de infra-estrutura. 

 Arquiteto Sênior Urbanista: Arquiteto urbanista com experiência mínima de 10 (dez) 
anos em projetos arquitetônicos de infra-estrutura de urbanização. 

 Engenheiro Sênior Calculista: Profissional com experiência mínima de 10 (dez) anos 
em projetos de Cálculo Estrutural e Fundações. 

 Engenheiro Sênior Eletricista: Profissional com experiência mínima de 10 (dez) anos 
em projetos de: Instalações elétricas, telefônicas, lógicas, CFTV e Instalações contra 
descargas atmosféricas. 

 Engenheiro Sênior Hidrossanitário: Profissional com experiência mínima de 10 
(dez) anos em projetos de: Instalações Hidrossanitárias Prediais. 
 
 

16. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
CARLOS AUGUSTO BARROS ESTIMA  
Superintendente de Infra-estrutura 
Secretaria de Turismo de Pernambuco  
SETUR/PE 
 


