
Modalidade Data da Abertura

ETAPAS

FATURADO NO MÊS

% NO MÊS

FATURADO NO MÊS

% ACUMULADO

ETAPAS

33,32%

5º MÊS

3º MÊS

                           81.003,57 

16,67%

242.913,53                        

49,99%

6º MÊS

2º MÊS

                     80.954,98 

16,66%

161.909,96                  

16,66%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Número

485.924,25R$                                                     VALOR CONTRATUAL:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A  FISCALIZAÇÃO NA 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO FORTE SANTO INÁCIO D E LOYOLA NO MUNICÍPIO DE 
TAMANDARÉ - PE. 

SETUR/PE

1º MÊS

                            80.954,98 

16,66%

80.954,98                            

4º MÊSETAPAS

FATURADO NO MÊS

% NO MÊS

FATURADO NO MÊS

% ACUMULADO 66,66%

5º MÊS 6º MÊS

83,33%

404.920,68                  485.924,25                        

100,00%

323.917,11                          

4º MÊS

                            81.003,58                      81.003,57                            81.003,57 

16,67% 16,67%16,67%
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