
Data: Junho/2009

Item Discriminação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROJETO: Projeto de Executivo de engenharia para Urbanização do Acesso ao Molhe de Brasília Teimosa até o Parque das Esculturas.
MUNICÍPIO: Recife
ESTADO: Pernambuco

30 60 90 120 150 240

1.0 INFA-ESTRUTURA 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

2.0 GUARITA 30,00% 30,00% 30,00%

3.0 POSTO POLICIAL 30,00% 30,00%

Reordenamento 
laterais da Via de 
Acesso à Casa de 
Banho - Projeto da 
EMLURB - Recife

12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

30,00%

10,00%

12,50%

Iluminação Cênica 

4.0

180

10,00%

12,50%

210

12,50%12,50%

5.0

Iluminação Cênica 
do Parque de 
Esculturas de 
Brennand - Projeto 
da EMLURB - 
Recife.

1,57%
Valor Produzido (R$) R$1.644.466,62 R$2.282.322,68 R$2.014.237,90 R$1.393.420,10 R$140.425,65

%  Período 20,99% 17,79% 1,79% 1,50%
R$117.607,17R$123.320,19

29,14% 25,71%

50,00% 50,00%

R$117.607,17
1,50%

6.0 WC PÚBLICO 50,00% 50,00%



  PRODETUR

R$6.208.178,00

R$56.794,22

R$57.130,22

R$940.857,34

R$7.833.407,47
100,00%

R$468.602,81

R$101.844,89


