
ETAPAS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS
FATURADO NO 

MÊS 75.778,14  75.778,14   75.778,14   75.778,14   75.778,14   75.778,14   75.778,14   75.778,14   

% NO MÊS
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

FATURADO NO 
MÊS 75.778,14  151.556,28 227.334,42 303.112,56 378.890,70 454.668,84 530.446,98 606.225,12 

% 
ACUMULADO 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%

ANEXO VI CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Contratação de empresa de Engenharia para supervisão e fiscalização de execução das 
obras de Urbanização do Acesso ao Molhe de Brasília Teimosa até o Parque das 

VALOR CONTRATUAL: 606.225,12R$                            


