
100,00%

372.838,50R$            

100,00%

1.811,25                     

100,00%

527.222,63R$            

100,00%

 R$        2.140.229,18 

100,00%

 R$                3.089,73 

100,00%

 R$            142.343,76 

100,00%

786.687,24                 

100,00%

430.313,30R$            

100,00%

59.647,01                   

100,00%

255.764,81R$            

100,00%

22.663,57R$              

 R$        4.742.610,98 

OBRA: PEDESTRIANIZAÇÃO DA AVENIDA RIO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE RECIFE - PE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO  
17,31%

91.275,39 140.588,03 140.588,03 140.588,03

26,66% 26,66% 26,67%

50,00%
PAISAGISMO                                                   

50,00%

127.882,41
MOBILIÁRIO URBANO                                            

50,00%

29.823,50

50,00%
SINALIZAÇÃO                                                  

172.125,32 258.187,98
REDE TELEFÔNICA          

40,00% 60,00%

30,00%

78.668,73 78.668,72 236.006,17 236.006,17

20,00%

157.337,45
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   

10,00% 10,00% 30,00%

103.398,62 372.264,07 858.836,87 
DESEMBOLSO ACUMULADO

2,23% 7,90% 18,16% 33,99% 49,25%

175.205,92 638.403,98 883.402,89 

1.609.576,88 2.333.360,68 4.742.610,98 

100,05%96,36%62,71%

2.971.764,66 

DESEMBOLSO MENSAL
2,23% 5,67% 10,26% 15,83% 15,26%

750.740,01 723.783,80 

3,69%

REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO DE SINALIZAÇÃO E CAIXAS                                        
100,00%

28.468,75 56.937,50 56.937,50

DRENAGEM                                                     
20,00% 40,00% 40,00%

3.089,73

PAVIMENTAÇÃO                                                 
20,00%

2.836,63

30,00%

642.068,75

50,00%

0,54% 0,54%

905,62

2.836,63

0,54%

2.836,63

20,00%

428.045,84428.045,84

0,54%

2.836,63 2.836,63

30,00%

905,63

50.184,06

7º MÊS

15,02%

56.000,34

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO       
50,00%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                          
2,18% 5,67% 10,26% 15,83% 15,26%

8.127,87 21.139,94 38.253,23 56.895,16

SERVIÇOS TOTAIS
MÊS (30 DIAS)

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 8º MÊS

59.020,33

3,69%

13.757,76

13,46%

9º MÊS

103.398,62 268.865,45 486.572,80 

11.331,79

18,63%

69.459,81

0,54%

642.068,75

29.823,51

50,00%

127.882,41

50,00%

11.331,78

18,63%

4.567.405,06 

77,73%

3.684.002,17 

15,02%

712.237,51 

13,46%

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR / PE
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