
100,00%

109.494,89R$        

100,00%

236.325,16R$        

100,00%

100.427,90R$        

100,00%

615.180,18R$        

100,00%

572.286,54R$        

100,00%

103.537,90R$        

100,00%

 R$       694.319,89 

100,00%

 R$          15.991,07 

100,00%

 R$            3.129,55 

 R$    2.450.693,08 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

62.122,74R$                        41.415,16R$                        
DRENAGEM                                                     

60,00% 40,00%

SINALIZAÇÃO                                                  
40,00%

 R$                       185.351,45  R$                     502.507,01  R$                     962.835,46  R$                 1.445.100,77  R$                 1.957.027,70  R$                2.450.693,08 
DESEMBOLSO ACUMULADO

7,56% 20,50% 39,28% 58,96% 79,85% 99,99%

 R$                       185.351,45  R$                     317.155,56  R$                     460.328,45  R$                    482.265,31  R$                    511.926,93  R$                    493.665,38 
DESEMBOLSO MENSAL

7,56% 12,94% 18,78% 19,68% 20,89% 20,14%

50,00%

1.564,78R$                           1.564,77R$                         
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                     

50,00%

OBRAS COMPLEMENTARES                                         
15,00%25,00%

104.147,98R$                    

4.797,32R$                          4.797,32R$                          3.997,77R$                         2.398,66R$                         

30,00% 30,00%

ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                           
30,00% 35,00% 20,00%

208.295,97R$                     243.011,96R$                    138.863,98R$                    

15,00%

184.554,05R$                     153.795,05R$                     184.554,05R$                    92.277,03R$                       

60,00%

228.914,62R$                    343.371,92R$                    

15,00%

20,18%

PAVIMENTAÇÃO                                                 
30,00% 25,00% 30,00%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                          
8,06% 19,66%

70.299,53R$                         30.128,37R$                        

17,59%13,77% 20,74%

41.569,60R$                      

SERVIÇOS PRELIMINARES                                        
70,00% 30,00%

3.011,11R$                          3.011,11R$                          3.011,11R$                         3.011,11R$                         3.011,11R$                         

46.461,53R$                       

4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  
86,25% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75%

94.439,34R$                         

OBRA:  IMPLANTAÇÃO DE EIXO CICLOVIÁRIO ESTRUTURADOR NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O BAIRRO DO RECIFE E A FÁBRICA TACARUNA.

2,75%

SERVIÇOS TOTAIS
MÊS (30 DIAS)

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

19.047,80R$                         32.541,97R$                        49.013,84R$                        47.690,42R$                       
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