
BD OBRA: 21,57%

BD EQUIP: 14,15%

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês
% 24,93% 16,66% 16,68% 16,68% 16,66% 16,66% 16,66% 100,00%

R$ 490.575,80 81.729,9283 81.828,0434 81.828,0434 81.729,9283 81.729,9283 81.729,9283 490.575,80

% 11,65% 30,00% 20,00% 20,00% 30,00% 100,00%

R$ 229.274,53 68.782,3590 45.854,9060 45.854,9060 68.782,3590 229.274,53

% 5,59% 5,00% 10,00% 20,00% 35,00% 30,00% 100,00%

R$ 109.931,71 5.496,5855 10.993,1710 21.986,3420 38.476,0985 32.979,5130 109.931,71

% 1,80% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 35.321,30 17.660,6500 17.660,6500 35.321,30

% 9,43% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00% 100,00%

R$ 185.628,02 37.125,6040 55.688,4060 74.251,2080 18.562,8020 185.628,02

% 5,65% 10,00% 30,00% 40,00% 15,00% 5,00% 100,00%

R$ 111.080,90 11.108,0900 33.324,2700 44.432,3600 16.662,1350 5.554,0450 111.080,90

% 12,00% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

R$ 236.150,25 94.460,1000 94.460,1000 47.230,0500 236.150,25

% 3,16% 5,00% 5,00% 10,00% 35,00% 40,00% 5,00% 90,00%

R$ 62.108,46 3.105,4230 3.105,4230 6.210,8460 21.737,9610 24.843,3840 3.105,4230 62.108,46

% 2,07% 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% 40,00% 90,00%

R$ 40.768,51 4.076,8510 4.076,8510 12.230,5530 4.076,8510 16.307,4040 40.768,51

% 16,88% 5,00% 5,00% 10,00% 35,00% 40,00% 5,00% 90,00%

R$ 332.180,64 16.609,0320 16.609,0320 33.218,0640 116.263,2240 132.872,2560 16.609,0320 332.180,64

% 6,26% 5,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 5,00% 75,00%

R$ 123.161,85 6.158,0925 24.632,3700 36.948,5550 24.632,3700 24.632,3700 6.158,0925 123.161,85

% 0,58% 100,00% 100,00%

R$ 11.336,70 11.336,7000 11.336,70

0,00

% TOTAL % 9,244% 11,961% 13,890% 25,830% 25,125% 13,950% 100,00%
R$ 1.967.518,67 181.881,42 235.333,49 273.281,38 508.213,80 494.334,90 274.473,68 1.967.518,67
R$ 181.881,42 417.214,91 690.496,29 1.198.710,09 1.693.044,99 1.967.518,67

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS

GOVERNO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - SETUREL/PE

OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DE FEIRA DO CAIS DE SANTA RITA - RECIFE/PE.                                                                                                                                              DATA BASE: AGO/16

NÃO DESONERADA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND VALOR TOTAL 
TOTAL                

(% / R$)

01 SERVIÇOS INICIAIS

02 SERVIÇOS PRELIMINARES         

03 PASSEIO - TRECHO 2º E 3º ETAPAS

04 ACESSIBILIDADE 

05 PISO INTERNO  - TRECHO 2º E 3º ETAPAS

06 DRENAGEM - TRECHO 2º E 3º ETAPAS

07 GRADIL - TRECHO 1, 2º E 3º ETAPAS

08
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TRECHO 2º E 3º 

ETAPAS

09 HIDRO SANITÁRIA-TRECHO 3º ETAPA

TOTAL SIMPLES
TOTAL  ACUMULADO

10
INSTALAÇOES ELÉTRICA - TRECHO 2º E 3º 

ETAPAS

11 OUTROS 

12 SERVIÇOS FINAIS
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