
OBRA: VIA DE ACESSO AS PRAIAS DE TAMANDARÉ

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.076,28 13.076,28

Cronograma Físico 100,00%

2.0 TERRAPLENAGEM 166.141,27 83.070,64 83.070,64

Cronograma Físico 50,00% 50,00%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 1.699.780,03 254.967,00 254.967,00 254.967,00 254.967,00 339.956,01 339.956,01

Cronograma Físico 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00%

4.0 DRENAGEM 428.088,65 128.426,60 85.617,73 85.617,73 42.808,87 42.808,87 42.808,87

Cronograma Físico 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5.0 OBRAS COMPLEMENTARES 548.351,44 54.835,14 54.835,14 54.835,14 109.670,29 109.670,29 164.505,43

Cronograma Físico 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%

6.0 PAISAGISMO 127.347,00 127.347,00

Cronograma Físico 100,00%

7.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 625.103,54 312.551,77 312.551,77

Cronograma Físico 50,00% 50,00%

TOTAL: 3.607.888,21 13.076,28 83.070,64 83.070,64 383.393,60 395.419,88 395.419,88 352.611,01 492.435,16 804.986,93 604.404,20

Cronograma Físico - % acumulado 13.076,28 96.146,92 179.217,55 562.611,15 958.031,03 1.353.450,91 1.706.061,92 2.198.497,08 3.003.484,01 3.607.888,21

MESES

ANEXO VII CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALORES
(R$)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM


