
1° 2° 3° 4° 5° 6°
I

2.0 R$ 10.153,73 R$ 15.230,60 R$ 20.307,46 R$ 5.076,87
20% 30% 40% 10%

4.0 R$ 10.025,56 R$ 6.683,71
60% 40%

5.0 R$ 2.746,18 R$ 5.492,36 R$ 19.223,25
10% 20% 70%

6.0 R$ 649,96 R$ 2.599,86
20% 80%

7.0 R$ 3.265,42 R$ 3.265,42
50% 50%

8.0 R$ 5.337,73 R$ 13.344,32 R$ 24.019,77 R$ 10.675,45
10% 25% 45% 20%

II
9.0 R$ 6.796,88 R$ 6.796,88 R$ 22.656,28 R$ 9.062,51

15% 15% 50% 20%
11.0 R$ 3.333,97

100%
12.0 R$ 9.174,07 R$ 9.174,07

50% 50%
13.0 R$ 5.999,72 R$ 10.999,49 R$ 2.999,86

30% 55% 15%
14.0 R$ 7.147,38 R$ 11.912,30 R$ 4.764,92

30% 50% 20%
IV

20.0 R$ 5.213,06 R$ 5.213,06
50% 50%

VI
23.0 R$ 2.050,75 R$ 5.126,87 R$ 10.253,75 R$ 3.076,12

10% 25% 50% 15%
R$ 10.153,73 R$ 28.002,34 R$ 46.668,89 R$ 66.630,67 R$ 103.427,96 R$ 44.965,99
R$ 10.153,73 R$38.156,07 R$84.824,96 R$151.455,63 R$254.883,59 R$299.849,58

3% 9% 16% 22% 34% 15%
3% 13% 28% 51% 85% 100%

LOCAL: PAUDALHO VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 299.849,58
MESES

QUADRA

ITEM

COBERTA R$ 50.768,66

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 16.709,27

PINTURA R$ 27.461,78

ESQUADRIAS R$ 3.249,82

EQUIPAMENTOS PARA QUADRA R$ 6.530,84

DIVERSOS R$ 53.377,27

MODULO DE SERVIÇOS
COBERTA R$ 45.312,56

REVESTIMENTOS R$ 3.333,97

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 18.348,13

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

PINTURA R$ 19.999,08

% PARCIAL
% ACUMULADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 20.507,49

VALOR PARCIAL R$ 299.849,58

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO DE UM NÚCLEO DE 
ESPORTE E LAZER (PRIMEIRA 
ETAPA)

DESCRIÇÃO TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

VALOR TOTAL R$ 299.849,58

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS R$ 10.426,12

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS R$ 23.824,59


