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7.1 - CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO 

 

100,00% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240

Plano de Trabalho 133.194,59 2,13%

Levantamentos Preliminares 375.196,02 6,00%

Sondagens e estudos

Projetos Básicos 4.064.623,53 65,00%

Projetos de Alarme, Detecção e Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio

Projetos de Central de Controle de Automação e Multimídia

Projeto de Sinalização Interna do Sistema Viário

Projeto de Impermeabilização contemplando recuperação da coberta do CECON

Projeto de Climatização e Ventilação Mecânica

Projeto de Sustentabilidade com Instalações e Dispositivos de Reuso de Água

Projeto de Estrutura e Fundações

Projeto de Instalações Elétricas, Subestação e SPDA

Projeto de Instalçaões Hidrossanitárias, Esgotamento Sanitário, Irrigação de 

Jardins e Resíduos Sólidos

Projeto de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação

Projeto de Sonorização de Auditório

Projeto de Instalação de GLP

Projeto de Elevadores, Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes

Projeto de Compatibilização

Projetos Executivos 1.268.162,54 20,28%

Projetos de Alarme, Detecção e Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio

Projetos de Central de Controle de Automação e Multimídia

Projeto de Sinalização Interna do Sistema Viário

Projeto de Impermeabilização contemplando recuperação da coberta do CECON

Projeto de Climatização e Ventilação Mecânica

Projeto de Sustentabilidade cm nstalações e Dispositivos de Reuso de Água

Projeto de Estrutura e Fundações

Projeto de Instalações Elétricas, Subestação e SPDA

Projeto de Instalçaões Hidrossanitárias, esgotamento Sanitário, Irrigação de 

Jardins e Resíduos Sólidos

Projeto de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação

Projeto de Sonorização

Projeto de Instalação de GLP

Projeto de Elevadores, EscadasRolantes e Esteiras Rolantes

Projeto de Compatibilização

Plano de Obra / Cronogram/ Orçamento 287.650,28 4,60%

Produto Final 124.440,01 1,99%

Total dos Serviços 6.253.266,97

%

Acumulado %

R$

Acumulado R$ 6.128.826,96 6.253.266,97

388.953,21 124.440,01

124.440,01

1.016.155,88

320.792,60 1.524.546,49 3.556.858,25 4.573.014,14 4.961.967,34 5.739.873,75

320.792,60 1.203.753,89 2.032.311,77 1.016.155,88 388.953,21 777.906,41

1,99%

5,13% 24,38% 56,88% 73,13% 79,35% 91,79% 98,01% 100,00%

143.825,14 71.912,57

5,13% 19,25% 32,50% 16,25% 6,22% 12,44% 6,22%

71.912,57

2.032.311,77 1.016.155,88

634.081,27 317.040,64317.040,64

133.194,59

187.598,01 187.598,01

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ATIVIDADES Valor (R$)

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

DIAS  CORRIDOS


