MUSEU DA CIDADE DO RECIFE - ENTORNO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

NOVEMBRO / 2008

ITEM DISCRIMINACAO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 50 MES 6° MES VALOR PERC.
80,00% 20,00%
01 |INSTALAGAO DA OBRA R$ 107.908,57 | 12,76%
86.326,86 | 21.581,71
40,00% 40,00% 20,00%
02 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 53.275,49 | 6,30%
21.310,20 | 21.310,20 | 10.655,10
10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%
MOVIMENTO DE TERRA / PAVIMENTAGAO /
03 | D ccEIos R$ 288.001,35 | 34,04%
28.800,14 | 72.000,34 | 72.000,34 | 57.600,27 | 57.600,27
10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%
04 |RAMPAS R$ 5.864,79 | 0,69%
586,48 1.466,20 1.466,20 1.172,96 1.172,96
10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%
05 |ALEGRETES R$ 2.225,71 | 0,26%
222,57 556,43 556,43 445,14 445,14
10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%
06 |MEIO-FIO R$ 17.446,30 |  2,06%
1.744,63 4.361,58 4.361,58 3.489,26 3.489,26
20,00% 80,00%
07 |ESTACIONAMENTO R$ 158.713,71 | 18,76%
31.742,74 | 126.970,97
30,00% 70,00%
08 |VEGETAGAO R$ 48.646,54 | 5,75%
14.593,96 | 34.052,58
100,00%
09 |PASSARELA DE SERVICO EM CONCRETO R$ 26.846,32 | 3,17%
26.846,32
50,00% 50,00%
10 |DIVERSOS R$ 137.049,51 | 16,20%
68.524,76 | 68.524,76
VALOR SIMPLES 138.990,87 | 121.276,45 | 89.039,64 | 62.707,63 | 177.569,09 | 256.394,63 | R$ _ 845.978,31 | 100,00%
PERCENTUAL SIMPLES 16,43% 14,34% 10,53% 7,41% 20,99% 30,31%
VALOR ACUMULADO 138.990,87 | 260.267,32 | 349.306,96 | 412.014,59 | 589.583,68 | 845.978,31
PERCENTUAL ACUMULADO 16,43% 30,77% 41,29% 48,70% 69,69% 100,00%




