

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA
NA AV. MARIA DORALICE E
REFORMADAS PRAÇAS DA MATRIZ E
SANTA LUZIA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: CHÁ DE ALEGRIA

VALOR REMANESCENTE DE OBRA: R\$ 59.242,91.

ITEM	Iª CONTRATADA	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MESES		
				1º	2º	3º
1.0		SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ -			
2.0		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA VILA MARIA DORALICE	R\$ -			
3.0		REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA				
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.607,41	R\$ 2.607,41	100,00%	
3.2		TRABALHOS EM TERRA	R\$ -			
3.3		ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ -			
3.4		PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS	R\$ 3.787,21	R\$ 3.787,21	100,00%	
3.5		PISOS	R\$ -			
3.6		PINTURAS	R\$ 7.360,10		R\$ 3.680,05	50,00%
3.7		URBANIZAÇÃO	R\$ 5.777,05		R\$ 5.777,05	100,00%
3.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 29.403,28	R\$ 5.880,66	20,00%	R\$ 5.880,66
3.9		DIVERSOS	R\$ 10.307,86		R\$ 3.607,75	35,00%
3.10		LIMPEZAS	R\$ -			
4.0		REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ	R\$ -			
VALOR PARCIAL			R\$ 59.242,91	R\$ 12.275,28	20,72%	R\$ 18.945,51
% PARCIAL			100,00%	20,72%		31,98%
VALOR ACUMULADO			R\$ 59.242,91	R\$ 12.275,28	20,72%	R\$ 31.220,78
% ACUMULADO			100,00%	20,72%		52,70%
VALOR ACUMULADO			R\$ 59.242,91	R\$ 28.022,13	47,30%	R\$ 47,30%
% ACUMULADO			100,00%	47,30%		100,00%