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R$ 267.382,95 R$ 96.952,71

31% 11%

R$ 7.295,71

30% '

R$ 9.518,08

40%

R$ 20.621,28 R$ 20.621,28

30% 30%

R$ 7.417,49 R$ 1.483,50

50% 10%

R$ 12.714,47 R$ 2.542,89

50% 10%

R$ 193.110,00 R$ 64.370,00

30% 10%

9.606,72R$              R$ 3.202,24

30% 10%

R$ 7.099,20 R$ 4.732,80

30% 20%

R$ 31.003,11

30%

R$ 3.287,52

30%

R$ 794,16

30%

R$ 1.980,69

30%

R$ 24.940,74

30%

CONTENÇÃO EM MURO DE GABIÃO E TERRACEAMENTO DO CORTE ENTRE AS ESTACAS 338+10 A 350+10 NA VIA DE PENETRAÇÃO SUL EM TAMANDARÉ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM OBJETO
DIAS CORRIDOS

TOTAIS
15 30 90

R$ 166.515,39 R$ 325.651,10 R$ 856.502,15

2.1
Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria para bota-fora 

(DMT=1km)
R$ 24.319,03

R$ 7.295,71 R$ 9.727,61 R$ 24.319,03

30% 40%

R$ 10.171,58 R$ 25.428,94

2.2 Concreto magro para fundação do muro R$ 23.795,20
R$ 4.759,04 R$ 9.518,08 R$ 23.795,20

20% 40% 100,00%

100,00%

20% 100%

R$ 5.933,99

R$ 13.747,52 R$ 13.747,52

2.6 Gabião tipo caixas de seção 2 x 1 x 1m ZN/AL+PVC R$ 643.700,00
R$ 128.740,00 R$ 257.480,00

R$ 32.022,40

100,00%

2.7
Valeta proteção cortes com revestimento concreto - VPC 03 (Brita e 

areia comercial)
R$ 32.022,40

30% 30% 100,00%

R$ 643.700,00

20% 40%

R$ 9.606,72 9.606,72R$           

3.2 Tubos de PVC rígido de 50mm R$ 2.647,20
R$ 794,16 R$ 1.058,88

R$ 2.366,40 R$ 9.465,60 R$ 23.664,00

3.1 Tubos ranhurados PVC de 50mm R$ 10.958,40
R$ 3.287,52 R$ 4.383,36

R$ 31.003,11 R$ 41.337,48 R$ 103.343,71

R$ 2.647,20

30% 40% 100,00%

R$ 10.958,40

30% 40% 100,00%

30%

R$ 9.290,00 R$ 9.290,00 R$ 18.580,00

R$ 83.135,80

30% 40% 100,00%

R$ 6.602,31

40% 100,00%

3.4 Perfuração com rotativo em solo Ø=75mm R$ 83.135,80
R$ 24.940,74 R$ 33.254,32

3.3

Geomanta de geotéxtil não tecido 100% poliester de filamentos 

contínuos com RT > 12kN/m, para envolvimento dos drenos sub-

horizontais

R$ 6.602,31

R$ 1.980,69 R$ 2.640,92

R$ 18.580,00MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
50% 50% 100%

1

R$ 18.580,00
50% 50% 100%

Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos
R$ 9.290,00 R$ 9.290,00 R$ 18.580,00

1.1

SOLUÇÃO DO CORTE COM GABIÃO2 R$ 856.502,15
19% 100,00%

40% 100,00%
Execução de aterro abrangendo espalhamento e homogeneização

R$ 14.834,97

40% 100,00%

R$ 68.737,61

20%

2.4
Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e 

transporte com DMT 20 km
R$ 14.834,97

2.3 Reaterro com aproveitamento do material escavado R$ 68.737,61

38%

40%

100,00%40%

Drenos sub-horizontais3 R$ 103.343,71
30% 100,00%

2.5 R$ 25.428,94

2.8
Valeta proteção de aterro com revestimento de concreto - VPA 04 - 

BC/AC
R$ 23.664,00

10%
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CONTENÇÃO EM MURO DE GABIÃO E TERRACEAMENTO DO CORTE ENTRE AS ESTACAS 338+10 A 350+10 NA VIA DE PENETRAÇÃO SUL EM TAMANDARÉ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM OBJETO
DIAS CORRIDOS

TOTAIS
15 30 90

R$ 42.519,60

5%

R$ 1.207,00

50%

R$ 11.053,75

50%

R$ 15.213,60

50%

R$ 4.597,56

50%

R$ 2.083,68

50%

R$ 2.943,92

50%

R$ 5.420,10

50%

R$ 298.386,06 R$ 96.952,71 R$ 42.519,60

28,06% 9,12% 4,00%

R$ 872.183,15 R$ 969.135,86 R$ 1.011.655,46

82,01% 91,13% 95,13%

% NO PERIODO DE FATURAMENTO 19,45% 34,51% 4,87% 100,00%

FATURAMENTO ACUMULADO R$ 206.808,50 R$ 573.797,09 R$ 1.063.465,06

4.1
Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria para bota-fora 

(DMT=1km)
R$ 2.413,99

R$ 1.207,00

% DE FATURAMENTO ACUMULADO 19,45% 53,96% 100,00%

R$ 5.420,10 R$ 10.840,20

50% 100,00%

Drenos subterrâneo DPS 084 R$ 85.039,20

4.3 Tubo Pead ranhurado Ø=230mm R$ 30.427,20

R$ 42.519,60 R$ 85.039,20

4.2 Brita 25 para enchimento da vala do dreno R$ 22.107,50
R$ 11.053,75

5% 9,93%

R$ 2.413,99

50% 100,00%

R$ 15.213,60 R$ 30.427,20

50% 100,00%

R$ 22.107,50

50% 100,00%

R$ 4.167,36

4.4
Geomanta de geotéxtil não tecido 100% poliester de filamentos 

contínuos com RT > 12kN/m, para envolvimento dos tubos PEAD
R$ 9.195,12

R$ 4.597,56

4.7 Sarjeta Triangular de concreto STC 04 para as banquetas R$ 10.840,20

4.6 Imprimação da sub-base com CM-30 (1,1l/m²) R$ 5.887,83
R$ 2.943,92 R$ 5.887,83

50% 100,00%

R$ 2.083,68 R$ 4.167,36

50% 100,00%

R$ 9.195,12

50% 100,00%

4.5 Sub-base de 0,15m de espessura para as banquetas dos taludes

FATURAMENTO NO PERÍODO R$ 206.808,50 R$ 366.988,58 R$ 51.809,60 1.063.465,06
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