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1. CONTEXTO 
 
O Estado de Pernambuco através de seus programas de governo se propõe a incrementar a 
renda turística regional pelo aumento do fluxo turístico, da taxa de permanência e do gasto de 
turistas na região, através da consolidação, ampliação e da melhoria da qualidade dos 
produtos e serviços ofertados, via priorização de ações que mantenham e expandam sua 
crescente indústria turística, contribuindo assim para o seu desenvolvimento socioeconômico. 
 
Estas ações deverão dinamizar a economia da região pela diversificação das atividades 
econômicas mediante o incentivo às atividades que promovam principalmente: a entrada de 
divisas no país resultante da melhoria da qualidade de oferta turística na região; valorização 
da privilegiada localização geográfica; a diversificação econômica regional pela demanda de 
insumos de distintas atividades; a diversificação dos mercados turísticos internacionais e 
nacionais; a permanência da população em sua região de origem; a valorização e estruturação 
de novos destinos e segmentos turísticos e a recuperação dos destinos, em estágio ou em risco 
de degradação. 
 
A Construção dos Viadutos sobre a Linha Férrea na PE-60, Viadutos paralelos na PE-60 e a 
Pavimentação e Restauração das vias de acesso as praias de Tamandaré, são algumas das 
principais ações a serem executadas, no Estado de Pernambuco. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
O Estado de Pernambuco, objetivando melhorar as condições de segurança e do tráfego nas 
rodovias que dão acesso a pontos turísticos do litoral sul, irá construir viadutos na Rodovia 
PE-60, no trecho entre a BR 101, no Cabo de Santo Agostinho, e a entrada de acesso ao Porto 
de Suape, irão se localizar na linha férrea e na interseção da área rural com a área urbana do 
município. Com os Viadutos a intenção é de diminuir a intensidade do tráfego oferecendo 
outras opções para outros destinos turísticos pernambucanos e, inclusive, ao Estado de 
Alagoas. 
 
Também no litoral sul será feita a implantação de 6,75Km de pavimentação, 9,44 Km de 
drenagem, passeio, iluminação e arborização da vicinal de acesso às praias de Tamandaré. 
Como Tamandaré constitui-se em um importante destino turístico, o objetivo é melhorar as 
condições de deslocamento no município que oferece belas praias, turismo ecológico, entre 
outros. 
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Sendo um importante instrumento para incrementar a renda turística regional pelo aumento do 
fluxo turístico, da taxa de permanência e do gasto de turistas na região, através da 
consolidação, ampliação e da melhoria da qualidade dos produtos e serviços ofertados, via 
priorização de ações que mantenham e expandam sua crescente indústria turística, 
contribuindo assim para o seu desenvolvimento socioeconômico. 
 
Considerando o volume e a abrangência dos serviços envolvidos na realização das atividades 
relativas ao objeto supracitado e as limitações de pessoal e recursos materiais da Secretaria de 
Turismo, verifica-se a necessidade de contratação de serviços de supervisão e fiscalização de 
execução das obras dos Viadutos sobre linha férrea na PE-60, Viadutos paralelos na PE-60 e 
vias de acesso praias de Tamandaré, objeto deste Termo de Referência. 
 
 
3. OBJETIVO  
 
1.1 - Contratação de empresa de Engenharia para Apoio ao Gerenciamento, Supervisão e 
Fiscalização da Execução das Obras dos Três Viadutos na Rodovia PE-60 e Pavimentação e 
Restauração das Vias de Acesso as Praias de Tamandaré, controle tecnológico de execução 
das obras dos Viadutos sobre a linha férrea na PE-60, constando de acompanhamento dos 
serviços topográficos, geotécnicos, obras civis e de iluminação pública. 
 
1.2 – O Objeto deste Termo de Referência especifica e detalha os serviços que deverão ser 
acompanhados e fiscalizados em todas as etapas das obras dos Viadutos sobre a Linha Férrea 
na PE-60, Viadutos paralelos sobre a PE-60 e Vias de acesso as praias de Tamandaré. 
 
 
4. DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
A concepção para execução destas obras se baseará nos Projetos Executivos elaborados em 
Junho/2009, anexos a este edital. 
 
Caberá a equipe de fiscalização juntamente com os representantes de a SETUR definir as 
etapas de serviços e seus prazos de execução. Deverá os envolvidos nos serviços procederem 
a uma rigorosa vistoria das atuais condições da área, de forma que, no Plano de Ataque 
apresentado pelo contratando para aprovação da fiscalização, conste não só a melhor solução 
técnica para os serviços como também vislumbre um menor custo de obra. 
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Os serviços de acompanhamento e fiscalização da obra ocorrerão da seguinte forma: 
 
I. Caberá à CONTRATADA fornecer a mão-de-obra, arcando com todos os ônus tributários, 

trabalhistas, previdenciários, administrativos, taxas e emolumentos relativos à execução 
dos serviços, inclusive os exigidos pelo CREA.  

II. A CONSTRUTORA responsável pela execução da obra fornecerá em seu canteiro duas 
salas climatizadas para as instalações da consultora. 

III. Os laboratórios de solo, concreto e asfalto, que serão fornecidos pela construtora 
responsável pela execução da obra, cabendo a CONTRATADA refazer os ensaios, caso 
não aceite os resultados apresentados pelas Construtoras; 

IV. Caberá a CONTRATADA o fornecimento de todo ferramental necessário a 
execução dos serviços. Entende-se como ferramental todos os materiais de 
expediente e de medição (trenas, escalímetros, dentre outros) necessários à 
prestação dos serviços de acompanhamento e fiscalização da obra, inclusive aporte 
quanto a equipamento de informática; 

V. Disponibilizar no canteiro de obra: 03 (três) microcomputadores com impressora 
multifuncional (impressora, fone, fax e copiadora), contendo os programas WORD, 
EXCEL, dentre outros, utilizados nos Projetos Executivos de Urbanização, desde 
que compatíveis com os utilizados pela SETUR.  

VI. O serviço da CONTRATADA excederá 30 dias após o término de todas as obras 
descritas acima. 

VII. Apresentar as ART´s (Anotações de Responsabilidade Técnica) dos serviços no 
prazo máximo de 10 dias a partir da assinatura do contrato; 

VIII.  Executar todos os serviços, nas condições estipuladas na proposta e estabelecidas 
neste instrumento; 

IX.  Caberá a CONTRATADA realizar planejamento, programação e controle de todas as 
atividades a serem desenvolvidas na obra, inclusive compatibilizando os projetos, 
englobando: 

• Participação em todas as reuniões internas da SETUR necessárias; 
• Discussão e aprovação dos projetos apresentados; 
• Acompanhamento diário da execução dos Projetos Executivos e controle 

rigoroso no cumprimento do cronograma físico-financeiro proposto; 
• Solicitação de informações e levantamentos de dados inerentes aos projetos; 
• Controle para padronização dos desenhos e documentos técnicos; 
• Revisão final dos projetos; 
• Promover as alterações necessárias ocasionadas por modificações, correções e 

complementações solicitadas pela SETUR; 
• Elaborar Relatório Mensal que contenha todo o andamento e ocorrências das 

obras; 
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• Aferir “in loco” os serviços executados e elaborar as Planilhas de Medição dos 
serviços executados, sempre acompanhadas das memórias de cálculo de cada 
item de serviço executado e medido, devidamente impressas em duas vias, 
assinadas e em arquivo eletrônico (gravadas em CD Rom); 

• Verificar a eficácia do controle de qualidade da construtora; 
• Além da elaboração de relatórios, o engenheiro fiscal também deverá fazer 

registros em Livro de Obra; 
 
5.1. Atividades de Fiscalização 

 
Atividade 01: Serviços Preliminares 

 
A - Análise do Projeto Executivo das obras dos Viadutos sobre a Linha Férrea na PE-

60, Viadutos paralelos sobre a PE-60 e Vias de acesso as praias de Tamandaré.  
 
A CONTRATADA deverá fazer uma análise dos projetos apresentados e emitir um relatório 
para a fiscalização da SETUR contendo um parecer conclusivo, que possibilite a aprovação 
ou recomendações para modificação do projeto. 
 

B - Análise dos Contratos e Proposta da consultora 
 
A equipe técnica da consultora deverá analisar, à medida do conhecimento dos serviços e dos 
projetos existentes, as propostas, os contratos das construtoras e os seus Sistemas de Gestão 
da Qualidade.  
 

Atividade 02: Controle Geométrico / Topográfico da Execução das Obras 
 
As equipes da fiscalização deverão controlar topograficamente todas as dimensões, cotas, 
declividades, localizações de eixos de valas, bordos, curvas, locação de estruturas de 
drenagem e iluminação. 
 
As tarefas a desenvolver, basicamente são a verificação de: 

• Transporte de RN’s e nivelamento geométrico de seções transversais; 
• Locação e nivelamento de eixos e bordos de valas; 
• Definição de declividades das tubulações; 
• Controle de espessuras de camadas e acabamentos; 
• Posicionamento/locação de obras de arte correntes; 
• Controle de OAC, regularização do subleito, material selecionado, sub-base, base e 

revestimento 
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Os Produtos da Atividade 02 serão: 
 

• Controles realizados, fichas de liberação dos serviços e registro de não-conformidades 
no Livro de Ocorrências. 
 
Atividade 03: Controle de qualidade da obra 

 
Acompanhamento e verificação do Controle Tecnológico e da Qualidade da obra. 

 
A consultora deverá acompanhar e verificar o Controle Tecnológico de cada etapa 
compreendendo os controles de materiais utilizados na execução de serviços, atestando a 
qualidade dos mesmos, em função dos Projetos Executivos aprovados pela SETUR, bem 
como o cumprimento das proposições dos projetos aprovados. 
 
As tarefas a desenvolver dizem respeito a: 

• Ensaios de caracterização dos materiais a serem utilizados na obra; 
• Acompanhamento e verificação da qualidade dos materiais no recebimento, através de 

testes e ensaios; 
• Verificação da qualidade dos materiais industrializados: ligantes betuminosos (CAP, 

asfalto diluído, emulsão), cimento Portland, aço, etc; 
• Acompanhamento e verificação da qualidade de misturas; 
• Controle tecnológico das concretagens e argamassas; 
• Controle das camadas do corpo de aterro, regularização do subleito, sub-base; base, 

camada asfáltica; 
• Controle tecnológico das camadas do revestimento. 

 
Os Produtos da Atividade 03 serão:  
 

• Resultados dos ensaios realizados, registro em Livro de Ocorrências de não-
conformidades, fichas de liberação dos serviços. 

 
Atividade 04: Orientação técnica 

 
A equipe técnica da fiscalização deverá orientar a construtora, fornecendo-lhes todos os 
elementos necessários ao início e avanço da obra, providenciando: 

• Orientação a construtora relativamente à execução dos serviços; 
• Detalhamento das soluções projetadas, caso necessário; 
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Atividade 05: Soluções Técnicas, Alterações e Modificações 
 
A fiscalização participará e proporá soluções técnicas para problemas que possam ocorrer nas 
obras, relativos a alterações ou modificações nos projetos existentes e acompanhar aqueles já 
previstos no projeto de engenharia ou no edital de obras. Tais soluções propostas serão 
submetidas à SETUR para aprovação. 
 
O Produto da Atividade 05 será:  
 

• Pareceres técnicos com a indicação de soluções, sobre os diversos problemas que 
surgirem durante a execução da obra. 

 
Atividade 06: Controle de Medição 

 
Preparação de Elementos de Campo (Serviços Executados) para a Elaboração das 
Medições da construtora. 

 
• Caberá a fiscalização preparar consoante as instruções vigentes na SETUR os elementos 

de campo referentes aos serviços executados necessários à elaboração de medições e 
serviços concluídos para fins de medição, 

• Coleta de todos os elementos de campo relativos à apropriação dos serviços executados 
que tenham sido aprovados nos controles geométricos, tecnológicos de qualidade e de 
execução; 

• Elaboração e conferência da medição dos serviços efetuados, com apresentação de 
cálculo explicativo e demais elementos necessários à compreensão dos quantitativos 
obtidos. 

 
O Produto da Atividade 6 será:  

• Boletim de medição com os serviços executados, aprovados pela fiscalização da 
SETUR. 

 
Atividade 07: Elaboração de Relatórios Técnicos / Financeiros Mensais 

 
A fiscalização deverá elaborar relatórios técnicos financeiros mensais com informações sobre 
o andamento do contrato de supervisão e sobre o andamento da obra sob os aspectos técnicos, 
financeiros e administrativos, necessários para documentar e manter informada a Fiscalização 
da SETUR sobre os problemas verificados e as providências a serem tomadas. 
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Cabendo as seguintes tarefas: 
• Elaboração de Relatórios Técnico-Financeiros Mensais contendo o resumo de todas as 

informações colhidas na supervisão, acompanhamento e controles da obra. Tais 
relatórios deverão apresentar a seguinte estrutura básica: 

• Índice; 
• Apresentação: Resumo de Informações Contratuais (dos contratos da supervisora e da 

executora);  
• Planejamento para o próximo mês; 
• Resumo de fatos ocorridos que merecem a atenção da SETUR; 
• Resultados dos controles; 
• Comentário geral sobre os controles da qualidade; 
• Atividades da Construtora; 
• Atividades da Consultora; 
• Cronograma físico-financeiro com o previsto x executado. 

 
Os Produtos da Atividade 07 serão:  

• Relatórios mensais de andamento dos serviços de acordo com as normas vigentes na 
SETUR. 

 
Atividade 08: Medição Final 

 
A medição final será processada com a execução dos levantamentos relativos a todos os 
serviços desenvolvidos, o que permitirá aferir se houver diferenças acentuadas com relação às 
medições mensais precedidas, realizando uma análise das causas e tomando as medidas 
cabíveis destinadas a corrigir o engano, dando ciência e com anuência, da Fiscalização da 
SETUR. 
 
O Produto da Atividade 08 será:  

• A medição final de todos os serviços executados no Contrato, que atendam as 
especificações de Projeto. 

 
Atividade 09: As Built 

 
O “AS BUILT” consistirá na elaboração do projeto, na sua versão final, exatamente como foi 
executado em campo. 
 
Compreenderá o registro descritivo e a reapresentação gráfica, através dos desenhos 
pertinentes de todos os itens de serviços componentes das obras executadas sob a supervisão 
da fiscalização. 
 
Abordará todas as alterações que se fizerem de forma pormenorizada e acompanhada de todos 
os desenhos e ensaios. 
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O Produto da Atividade 09 será: 
• Relatório “As Built”. 

 
 
6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS 
 
Os desenhos que comporão os Relatórios  Técnicos  e de Acompanhamento serão 
apresentados em formato dwg, utilizando-se as escalas adequadas para as diversas 
representações, sendo necessário, entretanto a aprovação da equipe técnica da SETUR. 
  
Deverão ser entregues 02 (duas) vias impressas em papel sulfite, em formato padrão “A1” 
encadernados, e arquivo em meio magnético (Cd Rom) no formato dwg. 
 
Os textos atinentes aos relatórios deverão ser produzidos em papel “A4” e entregues a 
SETUR, em duas vias, devidamente encadernadas, contendo o timbre ou a identificação da 
razão social da CONTRATADA; 
 
A CONTRATADA fornecerá a SETUR os CD’s gravados com os arquivos 
correspondentes a todos os documentos dos relatórios; 
 
As mídias eletrônicas deverão ser devidamente identificadas com rótulo da capa (CD-ROM), 
onde deverá constar: 

• Identificação da empresa CONTRATADA; 
• Data da gravação; 
• Identificação da unidade a que se refere o trabalho; 
• Identificação do serviço a que se refere a Mídia;  
• Indicação dos arquivos que contém a gravação. 

 
Eventuais equívocos, imperfeições ou ausência de detalhes não detectados na ocasião da 
entrega e aprovação dos documentos mencionados anteriormente, não eximem a 
CONTRATADA de repará-los, quando solicitado; 
 
 
7. VISITA TÉCNICA 
 
As licitantes deverão vistoriar previamente o local para onde serão desenvolvidos os trabalhos 
objeto desta licitação para inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes.  
A visita técnica será obrigatória a todas as empresas que desejarem participar do Processo 
Licitatório. 



 
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

SECRETARIA DE TURISMO – SETUR/PE 
Tomada de Preço Nº 001/2010 

Processo Nº 006/2010 
Tipo Técnica e Preço 

 

Av. Prof. Andrade Bezerra, S/Nº - Salgadinho – Olinda – PE 
CEP: 53.111-.970 – CNPJ nº 08.113.327/0001-81 

Telefones: (0xx81) 31828333/3182839611 

 
8. FORMA DE EXECUÇÃO 
 
A fiscalização da obra deverá ser operacionalizada, conforme prescrições normas técnicas e 
legislações vigentes, no âmbito municipal, estadual e federal. 
 
Os serviços objeto deste termo serão acompanhados pela Fiscalização da SETUR/PE, através 
de técnico designado para esse fim, com o objetivo de assegurar a fiel execução do contrato.  
 
Todos os produtos deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO e quaisquer 
dúvida ou pendências devem ser solucionadas para que se proceda ao ateste do respectivo 
serviço. 
 
 
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Além de ser devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA), na modalidade Engenharia Civil, a empresa deverá possuir em sua equipe 
técnica profissionais de nível superior com experiência na elaboração de serviços compatíveis 
o objeto deste Termo. 
 
Em caso de mudança de profissionais durante a execução do trabalho, a empresa contratada 
deverá informar previamente a FISCALIZAÇÃO e apresentar técnico de currículo compatível 
com a execução dos serviços contratados. 
 
9.1. Qualificação da Empresa 
 
Além de ser devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA), na modalidade Engenharia Civil, a empresa deverá possuir em seu 
quadro técnico, profissionais de nível superior com experiência na prestação de serviços 
compatíveis o objeto deste Termo, conforme relação abaixo. 
 

a) Certidão de registro no Conselho profissional competente de sua sede; ou domicílio; 
b) Comprovação pelo licitante de aptidão para desempenho de atividade, pertinente e 

compatível com o objeto da Licitação, através de atestados fornecidos por pessoas de 
direito público ou privado devidamente registrado nas entidades profissionais 
competentes, bem como da qualificação de cada um dos membros das equipes técnicas 
que se responsabilizarão pelos trabalhos. 

c) Comprovação pelo licitante de possuir, em seu quadro técnico, profissional detentor de 
Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviço de características 
semelhantes às parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo do objeto 
da licitação, ou seja: Coordenação de projetos pavimentação/drenagem de vias 
públicas, Fiscalização de obras de pavimentação de vias públicas, Fiscalização ou 
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execução de obras d´arte de engenharia e Levantamento topográfico plani-
altimétrico. 
� O responsável técnico e demais membros das equipes técnicas deverão ser parte 

integrante do quadro permanente da licitante, na condição de sócio, diretor ou 
empregado ou possuir contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes e 
com firmas reconhecidas, ou então, fornecer uma declaração de inclusão de seu 
nome na equipe técnica para fim de participação neste certame licitatório, o que 
será aceito como comprovante de vínculo da empresa licitante com o referido 
profissional; 

 
9.2. Qualificação da Equipe 
 
9.2.1. Qualificação da Equipe Técnica:  
 

a) Comprovação, por cada membro, de aptidão para desempenho de atividade, 
pertinente e compatível com a sua especialidade, através de atestados fornecidos 
por pessoas de direito público ou privado devidamente registrado nas entidades 
profissionais competentes. 

 
• Engenheiro Civil Sênior Supervisor:  

a. 01 Engenheiro Civil, formado a mais de 10 (dez) anos;  
b. Com experiência mínima de 02 (dois) anos em:  
b.1-  Coordenação de projetos pavimentação/drenagem de vias públicas  
b.2 - Fiscalização de obras de pavimentação de vias públicas e levantamento 
topográfico plani-altimétrico, ou Fiscalização de obras d´arte de engenharia. 

• Engenheiro Residente Civil:  
a. 01 Engenheiro civil, formados a mais de 05 (cinco) anos;  
b. Com experiência mínima de 01 (um) ano em:  
b.1 - Planejamento, Execução ou Fiscalização de obras de pavimentação de vias 
ou de obras d´arte de engenharia. 

• Engenheiro Auxiliar: 
 a. 01 Engenheiro civil, formados a mais de 02 (dois) anos;  
b Com experiência mínima de 01 (um) ano em: 
b.1 - Planejamento, Execução ou Fiscalização de obras de pavimentação de vias 
ou de obras d´arte de engenharia. 
 

A equipe acima descrita será pontuada, através das informações constantes na proposta técnica, 
de acordo com o especificado no Edital e deverá ser apresentado apenas um Curriculum Vitae - 
CV, para cada profissional e não se admitirá proposta de equipe profissional alternativa. 
 
A empresa que deixar de apresentar qualquer um dos membros da equipe acima descrita será 
inabilitada do Processo Licitatório. 
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10. PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
O prazo para execução dos serviços relacionados com o apoio para Supervisão e Fiscalização 
da execução das Obras dos Três Viadutos na Rodovia PE-60 e Pavimentação e Restauração 
das Vias de Acesso as Praias de Tamandaré será de 12 (doze) meses corridos, a contar da data 
da emissão da respectiva ordem de serviço e em conformidade com o Cronograma (item 16, 
constante neste Termo de Referência). 
 
 
11. ESTIMATIVA DE PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
O custo global estimado para a prestação dos serviços que integram o objeto deste Termo de 
Referência é de R$ 1.056.700,24 (um milhão, cinquenta e seis mil, setecentos reais e vinte e 
quatro centavos), conforme planilha orçamentária constante neste Termo de Referência. 
 
Neste valor estão incluídos todos os custos, impostos, taxas tributos, encargos sociais e 
trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da prestação do serviço, sem 
inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeiros.  
 
O pagamento de cada etapa será efetuado após a entrega dos respectivos produtos, conforme 
percentual e cronograma constante neste Termo de Referência. 
 
Os pagamentos serão condicionados à apresentação de notas fiscais/faturas discriminativas da 
execução dos serviços integrantes do objeto contratado, devidamente atestada sua 
conformidade e adequação pela FISCALIZAÇÃO.  
 
 
12. PROPOSTA TÉCNICA 
 
12.1 Quanto ao Conhecimento do Problema: 

Dissertação, com no máximo 30 (trinta) folhas, demonstrando detalhadamente 
conhecimento das atividades do subitem 5.1 deste Termo de Referência. a) Devem-se 
enfatizar as ações necessárias para a perfeita operacionalização do objeto deste Termo, 
bem como o contexto no qual o empreendimento está inserido e os elementos 
significativos para a elaboração do Plano de Trabalho. b) Deverá apresentar todos os 
dados específicos sobre o objeto da licitação e as observações que julgar pertinentes 
sobre os serviços que serão prestados, enfatizar as potencialidades a serem focadas, 
dificuldades esperadas. c) Descrever sobre ocorrências comuns e as diretrizes para 
facilitar a realização dos citados serviços, além das soluções propostas, na análise dos 
projetos e nas obras, comentando-se as possíveis soluções para correção dos problemas. 
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Neste quesito, a nota será atribuída em função da capacidade de análise e de visão da 
proponente dos serviços objeto da Licitação. 
 
Os itens do Conhecimento do Problema serão analisados levando-se em consideração os  
seguintes aspectos: 

• Coerência; 
• Clareza; 
• Objetividade; 
• Grau de abordagem; 
• Apresentação; 
• Inter-relacionamento entre atividades 

 
A avaliação dos itens do Conhecimento do Problema será procedida a partir de quesitos 
técnicos nos níveis de abordagem, a saber: 

• Não abordado/Erroneamente abordado - 0% da nota de cada quesito. 
• Insuficiente – até 30% da nota de cada quesito. 
• Regular – até 50% da nota de cada quesito 
• Bom – até 70% da nota de cada quesito 
• Muito Bom – até 100% da nota de cada quesito. 

 
11.2 Quanto ao Plano de Trabalho: 
 
O Plano de Trabalho consiste na apresentação da sistemática de execução dos serviços que 
serão prestados, com no máximo 30 (trinta) folhas, e deverá conter os itens a seguir descritos: 
 

a) Detalhamento da metodologia a ser utilizada para a realização dos trabalhos, 
acompanhada de quadro de planejamento das atividades contendo: identificação das 
atividades a serem executadas; as tarefas correspondentes a cada atividade; os 
responsáveis e envolvidos na execução das referidas tarefas; e cronogramas de 
execução. 

b) Apresentação de uma matriz de planejamento mostrando indicadores para mensurar 
em termos qualitativos, quantitativos e temporais os resultados dos trabalhos. 

c) Apresentação do Fluxograma das ações e as interdependências entre elas, indicando 
os riscos envolvidos em cada etapa. 

 
Neste quesito, a nota será atribuída em função da capacidade de análise e de visão da 
proponente dos serviços e obras objeto da Licitação. 
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Os itens do Plano de Trabalho serão analisados levando-se em consideração os seguintes 
aspectos: 

• Coerência; 
• Clareza; 
• Objetividade; 
• Grau de abordagem; 
• Apresentação; 
• Inter-relacionamento entre atividades 

 
A avaliação dos itens do Plano de Trabalho será procedida a partir de quesitos técnicos nos 
níveis de abordagem, a saber: 

• Não abordado/Erroneamente abordado - 0% da nota de cada quesito. 
• Insuficiente – até 30% da nota de cada quesito. 
• Regular – até 50% da nota de cada quesito 
• Bom – até 70% da nota de cada quesito 
• Muito Bom – até 100% da nota de cada quesito. 

 
 

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  
 
Para o julgamento das propostas técnicas, deverá ser avaliado o seu conteúdo pela Comissão 
de Licitação, considerando os seguintes critérios: 
 
13.1 Conhecimento do Problema 

QUADRO I 

Conteúdo 
Pontuação 
Máxima 

a) Descrição enfatizando as ações necessárias para a perfeita operacionalização 
do objeto deste Termo, bem como o contexto no qual o empreendimento está 
inserido e os elementos significativos para a elaboração do Plano de Trabalho. 

05 

b) Apresentar todos os dados específicos sobre o objeto da licitação e as 
observações que julgar pertinentes sobre os serviços que serão prestados, 
enfatizar as potencialidades a serem focada e dificuldades esperadas na 
supervisão e fiscalização da execução das obras dos viadutos sobre a linha 
férrea na PE-60, viadutos paralelos na PE-60 e vias de acesso às praias de 
Tamandaré. 

05 

c) Descrever sobre ocorrências comuns e as diretrizes para facilitar a realização 
dos citados serviços, além das soluções propostas, na análise dos projetos e nas 
obras, comentando-se as possíveis soluções para correção dos problemas.  

05 

TOTAL 15 
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13.2 Plano de Trabalho 
QUADRO II 

Conteúdo 
Pontuação 
Máxima 

a) Detalhamento da metodologia a ser utilizada para a realização dos trabalhos, 
acompanhada de quadro de planejamento das atividades contendo:  
1. Identificação das atividades a serem executadas;  
2. Tarefas correspondentes a cada atividade;  
3. Responsáveis e envolvidos na execução das referidas tarefas; 
4 Cronogramas de execução. 

10 

b) Apresentação de uma matriz de planejamento mostrando indicadores para 
mensurar em termos qualitativos, quantitativos e temporais os resultados dos 
trabalhos. 

10 

c) Fluxograma das ações e as interdependências entre elas, indicando os riscos 
envolvidos em cada etapa. 

10 

TOTAL 30 
 
13.3 Experiência da Equipe Técnica 

QUADRO III 

Experiência Geral 
Pontuação 
Máxima 

1. Função de Supervisor 
1.1. Capacitação 

1.1.1. Certidão de Coordenação de projetos pavimentação/drenagem de 
vias públicas, Fiscalização de obras de pavimentação de vias públicas e 
Levantamento topográfico plani-altimétrico: 
- Mais de 01(um) acervo técnico (conforme especificado acima) = 23 pontos 
- Apenas 01(um) acervo técnico (conforme especificado acima) = 12 pontos 
1.1.2. Certidão de Fiscalização ou execução de obras d´arte de 
engenharia: 
- Mais de 01(um) acervo técnico (conforme especificado acima) = 02 pontos 
- Apenas 01(um) acervo técnico (conforme especificado acima) = 01 ponto 

25 

2. Demais profissionais da equipe técnica, relacionados no Termo de 
Referência 

2.1 Certidão de participação na prestação de serviços de: 
2.1.1 - Planejamento, Execução ou Fiscalização de obras de pavimentação de 
vias;  
2.1.2 - Ou de obras d´arte de engenharia:  
0 (zero) a 20 (vinte) pontos, mediante a apresentação de 4 (quatro) certidão, 
por profissional. Cada certidão valerá até 04 (quatro) pontos. 

20 

TOTAL 45 
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13.4 Experiência da Empresa 
QUADRO IV 

Experiência Geral 
Pontuação 
Máxima 

Experiência Geral – relação de toda a experiência da licitante ou da sua equipe 
técnica que contribua para fornecer um conceito geral de sua qualificação 
técnica, comprovada através da apresentação de atestados, devidamente 
registrados no Conselho profissional competente: 
1. Capacitação 

1.1. Certidão de Coordenação de projetos pavimentação/drenagem de 
vias públicas, Fiscalização de obras de pavimentação de vias públicas, 
Fiscalização ou execução de obras d´arte de engenharia e Levantamento 
topográfico plani-altimétrico: 
- Mais de 01(um) acervo técnico (conforme especificado acima) = 10 pontos 
- Apenas 01(um) acervo técnico (conforme especificado acima) = 05 pontos 

10 

TOTAL 10 
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14. PLANILHA BÁSICA DE PREÇOS  
 

PLANILHA SUPERVISÃO DE OBRAS  
PREÇOS DO ÓRGÃO 

Descrição Unid Quant 
Horas
/Dia 

Nº De 
Meses 

Preço Unitário 
(R$/Mês) 

Preço Total 
(R$) 

(A) EQUIPE TÉCNICA        
Engenheiro Civil Sênior Supervisor H/mês 1,00 4,00 12,00 8.000,00 48.000,00 

Engenheiro Residente Civil H/mês 1,00 8,00 12,00 6.300,00 75.600,00 

Engenheiro Auxiliar H/mês 1,00 8,00 12,00 5.200,00 62.400,00 

Inspetor de Campo H/mês 1,00 8,00 12,00 2.478,00 29.736,00 

Topografo Chefe H/mês 1,00 8,00 12,00 2.478,00 29.736,00 

Auxiliar de Topografia H/mês 2,00 8,00 12,00 660,00 15.840,00 

Laboratorista Chefe H/mês 1,00 8,00 12,00 2.478,00 29.736,00 

Auxiliar de Laboratório H/mês 1,00 8,00 12,00 660,00 7.920,00 

Desenhista H/mês 1,00 8,00 6,00 991,00 5.946,00 

Motorista H/mês 1,00 8,00 12,00 743,00 8.916,00 

Operador de micro (cadista) H/mês 1,00 8,00 6,00 1.800,00 10.800,00 

      SUB-TOTAL A 324.630,00 

(B) ENCARGOS SOCIAIS 84,08% de A     SUB-TOTAL B 272.948,90 
(C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS 15,00% DE A    SUB-TOTAL C 48.694,50 

(D) VEÍCULOS        
Automóvel Sedan (com combustível) veic/mês 1,00  12,00 2.800,00 33.600,00 

Automóvel Utilitário (com combustível) veic/mês 1,00  12,00 3.500,00 42.000,00 

      SUB-TOTAL D 75.600,00 
(E) UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS       
Topografia equip/mês 1,00  10,00 1.100,00 11.000,00 

Computador/Impressora equip/mês 3,00  12,00 200,00 7.200,00 

      SUB-TOTAL E 18.200,00 
(F) DESPESAS GERAIS        
Serviços Gráficos mês 1,00  12,00 700,00 8.400,00 

Alojamento para equipe  mês 2,00  12,00 1.800,00 43.200,00 

Móveis para escritório mês 3,00  12,00 480,00 17.280,00 

      SUB-TOTAL F 68.880,00 
(G) REMUNERAÇÃO DO ESCRITÓRIO: 12% DE (A+B+C+D+E+F) SUB-TOTAL G 97.074,41 

(H) DESPESA FISCAIS: 16,63% DE (A+B+C+D+E+F+G)  SUB-TOTAL H 150.672,43 
VALOR GLOBAL (A+B+C+D+E+F+G+H) 1.056.700,24 
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15. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 
O desembolso financeiro será em 12 parcelas mensais e de igual valor, conforme cronograma 
físico financeiro abaixo, mediante apresentação do relatório de serviços, ateste da autoridade 
competente da Secretaria de Turismo de Pernambuco e emissão do boletim de medição e da 
nota fiscal/fatura pela contratada. 

 
ETAPAS 1° MÊS 2° MÊS 3° MES 4° MÊS 

Faturado no Mês 88.058,35 88.058,35 88.058,35 88.058,35 
% no Mês 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 
Acumulado no Mês 88.058,35 176.116,70 264.175,05 325.233,40 
% Acumulado 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 

 
ETAPAS 5° MÊS 6° MÊS 7° MES 8° MÊS 

Faturado no Mês 88.058,35 88.058,35 88.058,35 88.058,35 
% no Mês 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 
Acumulado no Mês 440.291,75 528.350,10 616.408,45 704.466,80 
% Acumulado 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 

 
ETAPAS 9° MÊS 10° MÊS 11° MES 12° MÊS 

Faturado no Mês 88.058,35 88.058,35 88.058,35 88.058,39 
% no Mês 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 
Acumulado no Mês 792.525,15 880.583,50 968.641,85 1.056.700,24 
% Acumulado 75,00% 83,33% 91,67% 100,00% 

 
 
16. GARANTIA DE EXECUÇÃO  
 
16.1 Será exigida, do licitante vencedor, garantia de execução do contrato no percentual 
correspondente a 3% (três por cento) do valor total da sua proposta de preços, com o mesmo 
prazo de validade do contrato, através de uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) Na forma de fiança bancária, válida até 30 (trinta) dias após o recebimento dos 
serviços pela secretaria solicitante; ou 

b) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;  
c) Seguro-garantia, válido até 30 (trinta) dias após o recebimento dos serviços pela 

secretaria solicitante. 
 


