
EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA GRÁFICA VERTICAL DO PÓLO TURÍSTICO COSTA DOS ARRECIFES – PRODETUR II / PE

Cronograma Físico-Financeiro
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 TOTAIS %

1. SUPORTES METÁLICOS

1.1 PROD 1.1
Fornecimento e implantação de Pórtico Metálico 15 a 

17m de vão, treliçado, com coluna metálica tubular
1.193.522,96 1.193.522,96 1.193.522,96 1.193.522,96 1.193.522,98 5.967.614,82 79,06%

1.2 PROD 1.2

Fornecimento e implantação de Semi-pórtico Metálico 

(vão x altura) 4,90m x 7,50m, treliçado, com coluna 

metálica tubular

88.089,24 88.089,24 88.089,24 88.089,24 88.089,24 440.446,20 5,84%

1.3 PROD 1.3
Fornecimento e implantação de Semi-pórtico Especial, 

Metálico (vão x altura) 3,50m x 7,50m
29.844,22 29.844,22 29.844,22 29.844,22 29.844,20 149.221,08 1,98%

2. PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2.1 PROD 2.1

Confecção e implantação de placa de sinalização viária 

tipo 1, com aplicação de Película Retro Refletiva – 

(TIPO X-NBR 14644  -  ABNT 2007).

145.389,01 145.389,01 145.389,01 145.389,01 145.388,99 726.945,03 9,63%

2.2 PROD 2.1

Confecção e implantação de placa de sinalização viária 

tipo 2, com aplicação de Película Retro Refletiva – 

(TIPO X-NBR 14644  -  ABNT 2007).

10.026,83 10.026,83 10.026,83 10.026,83 10.026,82 50.134,14 0,66%

2.3 PROD 2.3

Fornecimento e implantação de placa de sinalização 

viária tipo 3, com aplicação de Película Retro Refletiva 

– (TIPO X-NBR 14644  -  ABNT 2007).

5.045,98 5.045,98 5.045,98 5.045,98 5.045,96 25.229,88 0,33%

2.4 PROD 2.4

Fornecimento e implantação de placa de sinalização 

viária tipo 4, com aplicação de Película Retro Refletiva 

– (TIPO X-NBR 14644  -  ABNT 2007).

10.683,36 10.683,36 10.683,36 10.683,36 10.683,36 53.416,80 0,71%

2.5 PROD 2.5

Impressão de imagem (3,00 x 1,50m) em sistema 

piezoelétrico em vinil adesivo tipo 3M D500 CAST, ou 

similar, com tinta vinílica e verniz “UV” adesivado na 

chapa.

405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 2.025,00 0,03%



EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA GRÁFICA VERTICAL DO PÓLO TURÍSTICO COSTA DOS ARRECIFES – PRODETUR II / PE

Cronograma Físico-Financeiro
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 TOTAIS %

3. PLACAS INTERPRETATIVAS

3.1 PROD 3.1

Fornecimento e implantação de placa Interpretativa 

Tipo 1, confeccionada em chapa de aço nº 16, tratada, 

tamanho 2,00 x 1,00m, afixada em suporte metálico.

31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 126.000,00 1,67%

3.2 PROD 2.4

Fornecimento e implantação de placa Interpretativa 

Tipo 2, confeccionada em chapa galvanizada nº 16, 

tamanho 1,00 x 1,00m.  Suporte simples em madeira 

de Lei.

80,87 80,87 80,87 80,85 323,46 0,00%

3.3 PROD 2.4

Fornecimento e implantação de placa Interpretativa 

Tipo 3, confeccionada em chapa alumínio de 2mm, 

tamanho 0,70 x 0,70m.  Suporte simples em madeira 

de Lei com seção mínima de 7,50 x 7,50 cm.

356,62 356,62 356,62 356,60 1.426,46 0,02%

3.4 PROD 3.4

Fornecimento e implantação de placa Interpretativa 

Tipo 4, confeccionada em vidro temperado de 8mm, 

esmerilhado, tamanho 2,00 x 1,00m, com quatro furos.

1.259,50 1.259,50 1.259,50 1.259,50 5.038,00 0,07%

TOTAIS MENSAIS (R$) 1.193.522,96 1.483.006,60 1.516.203,59 1.516.203,59 1.516.203,61 322.680,52 7.547.820,87 100,00%

PERCENTUAIS MENSAIS (%) 15,81% 19,65% 20,09% 20,09% 20,09% 4,28% 100,00%  - 

TOTAIS MENSAIS ACUMULADOS (R$) 1.193.522,96 2.676.529,56 4.192.733,15 5.708.936,74 7.225.140,35 7.547.820,87  -  - 


